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1 INTRODUGAO

1.1  CONTEXTUALIZAGAO

A Cidade da Beira sofreu, nos ultimos anos, fortes ciclones e tempestades tropicais. Esta
situacdo esté associada as condi¢cdes morfologicas particulares desta cidade, com planicies
baixas, que a torna propensa a grandes inundacdes. Por outro lado, a Cidade da Beira
expandiu-se recentemente para o territério de baixa altitude, como o Bairro Chota por
exemplo, onde as inundacdes sdo frequentes e severas e produzem danos extensos, como
se pode depreender dos recentes ciclones Idai e Kenneth. A conjugacéo destes factores
levantou consideracdes sobre a necessidade de melhorar o sistema de drenagem de aguas
pluviais e protecdo costeira nesta urbe.

Assim, para colmatar esta fragilidade, o Governo de Mogambigue assinou um acordo com o
Banco Mundial e outros parceiros para financiar as actividades de recuperacéo pés-ciclone
Idai e Kenneth, o qual inclui a reabilitacdo do sistema de drenagem da Cidade da Beira.

O projecto denomina-se “Projecto de Reabilitagdo do Sistema de Drenagem da Cidade
da Beira — Fase II” e visa implementar as obras de reabilitacdo dos canais principais de
drenagens (Canal A1 e Canal A3), a constru¢ao de uma bacia de retenc&o na zona de Estoril
e um canal de descarga para 0 mar junto ao estuario do Rio Maria. O Projecto esta orcado
em 60 milhdes de Doélares americanos.

A implantacdo do sistema de drenagem proposto ira melhorar a infraestrutura de drenagem
de aguas pluviais existente e fornecer um sistema resiliente principalmente na area de
influéncia directa do projecto o qual abrange os bairros de Macurungo, Macuti, Chota,
Matacuane, Manga Mascarenhas e Maraza.

O Projecto foi classificado como “Categoria A” pelo Servigo Provincial do Ambiente (SPA —
Sofala) e um Estudo de Impacto Ambiental (EIA) foi preparado e aprovado pelas autoridades
competentes em Outubro 2023.

O principal impacto socioeconémico identificado esta ligado a expropriacdo de terra dos
actuais usudrios e/ou residentes na area requerida para a implantacdo do empreendimento.
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1.2 PROPOSITO DO RELATORIO

Este relatorio € o Plano de Reassentamento do Projecto de Reabilitacdo de Drenagens da
Cidade da Beira Fase 2 — através do qual o proponente, a AIAS, IP, compromete-se a mitigar
e a compensar de forma justa, adequada e satisfatoria as Partes Afectadas pelo Projecto
(PAPs) através da adopcéo de medidas necessarias de compensacao e reassentamento.

O PR foi elaborado em consonancia com a legislacdo nacional (Decreto n® 31/2012, de 8 de
agosto - Regulamento sobre o Processo de Reassentamento Resultante de Actividades
Econdmicas) e a Norma Ambiental e Social 05 — Aquisicao de Terras, Restricbes ao Uso de
Terras, e Reassentamento Involuntario do Banco Mundial. O PR foi elaborado com os
seguintes objectivos especificos:

— Definir a &rea de impacto do projecto

— Apresentar os resultados do Levantamento Fisico e Socioecondémico (LFSE)
efectuado sobre a area do projecto;

— Definir das PAPs e os critérios de elegibilidade para medidas de compensacéo e
reassentamento por parte do projecto;

— Descrever quadro de direitos das varias categorias das PAPs;

— Descrever medidas de restauracdo dos meios de subsisténcia das PAPS;

— Descrever o processo de participacdo e consulta com as partes afectadas e
interessadas (PIASs);

— Descrever o processo de selecgdo e caracterizagdo da area de reassentamento;

— Descrever medidas de mitigacao dos impactos adversos sobre a comunidade anfitria
de reassentamento;

— Apresentar o Mecanismo de Gestdo de Reclamacfes a ser seguido durante a
elaboracéo e implementacdo do PAR, e

— Descrever medidas de monitoria e avaliagdo do processo de implementacédo do PR.

1.3 PROPONENTE DO PROJECTO

O proponente deste projecto é a Administracdo de Infraestruturas de Agua e Saneamento -
Instituto Publico de (AIAS-IP), uma instituicdo subordinada ao Ministério das Obras Publicas,
Habitac&o e Recursos Hidricos, criada pelo Decreto n° 19/2009 de 13 de Maio e responsavel
pela gestdo dos activos dos sistemas publicos secundarios de distribuicdo de agua e dos
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gue lhe estéo afectos, e dos sistemas publicos de drenagem de aguas residuais. Em 2020,
a AIAS sofreu uma reestruturacdo, tendo alterado o seu estatuto para Instituto Publico,
passando a designar-se AIAS - IP (Decreto n° 112/2020, de 29 de Dezembro).

Tabela 1: Dados do Proponente

Nome do Projecto Projecto de Reabilitacao do Sistema de Drenagem da Cidade da Beira- Fase ll

Nome do Administracdo de Infraestruturas de Agua e Saneamento - Instituto Publico (AIAS-
proponente IP)
Av. Eduardo Mondlane 1352, 4° andar, Maputo
Endereco &
Telefone. +258 21 303339
Contacto
Fax: +258 21 303341
Website: www.aias.gov.mz
Pessoade Eng. Rute Nhamucho
contacto: Directora Geral

1.4  IDENTIFICAGAO DO CONSULTOR E EQUIPE DO PR

A GENESIS, LIMITADA, é uma empresa de consultoria nas areas de Sustentabilidade,
Gestéo de Projectos e Capital Humano sediada em Maputo — Mogcambique. A Genesis possuli
certificacdo em Avaliacao de Impacto Ambiental (AlIA) e foi contractada pelo proponente para
elaborar o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o Plano de Reassentamento para o projecto.

Tabela 2: Dados do Consultor Ambiental

Nome do Consultor (\

>
GENESIS, Lda
Endereco & Av. Salvador Allende, n°1045, Sommershield, Cidade de Maputo
Contacto Telefone. +258 21311996

Celular: +258 823205860 | +258 844887039

Website: www.genesislda.co.mz

%
!
H
:
H
i


http://www.aias.gov.mz/
http://www.genesislda.co.mz/
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Pessoa de Dr Custddio Judiao
contacto: Director Geral

custodioj@genesislda.co.mz | info@genesislda.co.mz
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2 LocALIZAGAO DO PROJECTO E DESCRIGAO DAS PRINCIPAIS COMPONENTES

21

LOCALIZAGAO DO PROJECTO

O Projecto de Reabilitacdo do Sistema de Drenagem da Cidade da Beira — Fase Il sera

implementado na Cidade da Beira. A Cidade da Beira € a capital da Provincia de Sofala e o

segundo maior centro urbano do pais depois da Cidade de Maputo. Com uma area
geogréfica de 633 km?, Beira conta com uma populacéo de cerca de 743.565 habitantes.

O principal alvo do projecto de Reabilitacdo do Sistema de Drenagem Pluvial da Beira — Fase

2 é melhorar a infraestrutura de drenagem de aguas pluviais e fornecer um sistema resiliente

para parte das zonas centro e leste da Beira, abrangendo os bairros de Macurungo, Macuti,

Chota e parte de Matacuane, Muave, Manga Mascarenhas e Maraza com area total de

intervencao de aproximadamente 20 kmz2.

O projecto inclui as seguintes componentes:

Canal Al: este canal recebe as aguas provenientes de um conjunto de canais de
drenagem secundarios e possui uma area com capacidade de drenagem de cerca de
12 km2. O Canal Al atravessa o Bairro da Chota e terd uma extenséao de 5,4 km.

Canal A3: este canal localiza-se a jusante da ligagdo do Canal A1 com o Canal AQ,
proximo da Universidade Catoélica de Mogcambique. O Canal A3 escoa 0s terrenos
proximos da costa com capacidade de drenagem de cerca de 8 km2 e corre 0 trogo
do Estoril ao longo da Rua Carlos Pereira numa extensao de 7,9 km. A perspetiva é
inverter o caudal ao longo do Canal A3, de forma a escoar de Sudoeste no sentido
Norte, atravessando o Estoril em direccdo a bacia de retencdo, sem excluir a
drenagem para o Canal AO.

Bacia de Retencéao do Estoril: esta bacia sera construida de raiz e ira armazenar as
aguas escoadas durante os periodos de maré alta para permitir a fluxo gravitacional
de aguas pluviais para 0 oceano. A area proposta para edificagdo da bacia de
retencdo é contigua a estrada que sera alteada em dique, no ambito do projecto de
Proteccdo Costeira (Estrada Régulo Luis) e cobrira cerca de 100 hectares.

Canal de Descarga: este canal atravessa o mangal desde a futura Bacia de Retencao do

Estoril até a foz do Rio Maria. E por este canal que a agua escoada pelos canais Al e A3

AIAS

EsTRUTUF
oE, ENTo
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saird da Bacia de Retencéo do Estoril para o estuario do Rio Maria através das comportas
da descarga que serdo contruidas na saida da bacia.

7803000

£99000 700000 701000 702000 703000

698000

695000 636000 §97000

PROJECTO DE REABILITAGI—\O DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL NA CIDADE DA BEIRA - FASE 2
Legenda MAPA DE LOCALIZAGAO GEOGRAFICA
A N Genesis, Lda
Area de Intervencdo do Projecto v . Av. Salvador Allende, No. 1045
- Estradas E-mail: info@genesislda.co.mz
s Contacto: +258 846 467 734
\:| Bacia de Retengao do Estoril
Sistema coordenadas: U.TM - Zona 36S
= Cangis Principais Elispoide: WGS 1984 ‘ ‘: GENESIS
Diviséo Administrativa Unidades: Metros

Figura 1: Localizacdo dos componentes do Projecto

2.2 USO DO SOLO NA AREA DO PROJECTO

A area de impacto do projecto apresenta trés tipos de uso e ocupagédo do solo (figura 2),
gue poderdo condicionar a implementagdo do projecto, nomeadamente:

e Areas livres — estas estdo livres de qualquer tipo de uso que requeira

compnesacao permitindo o arranque imediato das obras assim que as condigdes

de licenciamento forem satisfeitas. Estas areas representam 28% do canal Al

G GENESIS e'IA*“§
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margem Esquerda, 50.53% da margem Direita, e no Canal A3 representam 87%
da margem esquerda e 68% da margem direita de acordo com o levantamento
fisico realizado em Agosto 2023.

Area de uso agricola — localizadas principalmente na area da bacia de retencgéo.
Estas areas poderéo ser intervencionadas imediatamente apds as compensacdes
em dinheiro terem sido pagas aos agricultores, e o0 processo devidamente
auditado. Os campos agricolas ocupam uma area de quase 174 hectares com
mais de 3000 usuérios de acordo com o levantamento fisico realizado e Setembro
de 2023.

Areas com edificagdes - actualmente ocupados por residéncias e outras infra-
estruturas a serem afectadas pelo Projecto. As obras nestas areas terdo lugar
apenas apos a conclusado da transfer|encia fisica e compensacao pelas perdas, e
auditoria do processo. Estas areas representam 72% do canal A1 margem
Esquerda, 50.53% da margem Direita, e no Canal A3 representam 12% da
margem esquerda e 32% da margem direita de acordo com o levantamento

fisicorealizado em Agosto 2023.

Para mais detalhes sobre as areas ocupadas e livres ver os mapas no Anexo 2- MAPAS
DE LEVANTAMENTO FISICO.
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Figura 2: Uso e ocupacgéo do solo no corredor de impacto do Projecto
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3 METODOLOGIA DE PREPARAGAO DO PLANO DE REASSENTAMENTO

3.1 ETAPAS DE PREPARAGAO DO PLANO DE REASSENTAMENTO

O ambito, requisitos e detalhes do Plano de Reassentamento (PR) variam em funcéo da
dimensao e complexidade do reassentamento. A preparacdo do Plano de Reassentamento
do Projecto de Reabilitagdo do sistema de Drenagens da Cidade da Beira — Fase 2 seguiu
as etapas resumidas na Figura 3, nomeadamente: (i) Levantamento fisico e socioeconémico;
(i) Preparacdo do Plano de Reassentamento. A 3?2 fase vai contemplar a elaboracdo do
Plano de Accéo de implementacdo do reassentamento.

Fases de E;::"—"""" do Actividades Principais Relatorios/produtos

Delimitacdo da area de estudo/afectada

-
FEL: = Censo das familias e pesquisa sociocecondmica Relatério de
" ";f"l"“““!““ » Levantamento fisica dos ativos afectados levantamento
- e » Estabelecer a Data Limite fisico e Socio
= econdmico
=
] * Plano de comunicacdo e engajamento corm as partes interessadas
4 « Definir Limites claros da drea afetada pelo projeto e categorias dos
m afetados Plano de
= + Elaborar o Quadro de direitos / pacote de compensacdo pelas perdas Reassentamento
s Processo de selegdo da drea de reassentamento (caso haja deslocamento
Reassentame fisico)

* Plano de uso da terra e plano urbano da drea de reassentamento
+ Desenvolver programa de restauracdo dos meios de subsisténcia
* Procedimento de reparacdo de queixas

* Plano/calendério detalhada de implementacio do PAR Plano de Acgao
« Orcamento de implementacdo do PAR de
* Arranjos institucionais de implementacdo do PAR Reassentamento

de Acgdo de
Reassentamen
to

Figura 3. Processo de elaboracdo do PR de acordo com o Decreto 31/2012, de 8 de Agosto

A preparacgao do Plano de Reassentamento (PR) levou aproximadamente 6 meses (Maio —
Outubro de 2023) e observou as seguintes etapas: (i) Trabalho de Gabinete; (ii) Visita de
Reconhecimento; (ii) reunido de consulta publica para anunciar o inicio das actividades de
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preparacao do plano de reassentamento, (iii) Trabalho de Campo (Levantamento Fisico e
Socioecondémico — LFSE) e reunifes de concertacdo com as partes interessadas.

3.2 TRABALHO DE GABINETE E VISITA DE RECONHECIMENTO

A primeira etapa do processo integrou a revisdo de documentos de referéncia do projecto e
a definicdo dos instrumentos e técnicas de colecta de informac&o em fungéo do grupo-alvo
e intervenientes do estudo. Seguiu-se a realizacdo de uma visita de campo para
reconhecimento e avaliagdo preliminar sobre as componentes do projecto e area de impacto
(canais de drenagem e bacia de retencao).

Esta fase culminou com a definicao clara da &rea de impacto do projecto (corredores impacto
e area da bacia de retencdo de Estoril), preparacdo do questionario para o censo e
levantamento socioeconémico das PAPs (Vide no ANEXO 1), a técnica para o levantamento
fisico das estruturas afectadas e estabelecimento da estrutura de engajamento e
coordenacéao ao nivel local.

O Questionéario foi preparado integrando perguntas susceptiveis de captar o padrao
socioecondmico do grupo-alvo com foco nas seguintes variaveis: Identificacdo da PAP
(nome, identificacdo, local de residéncia, contacto, etc), Identificacdo da benfeitoria (tipo,
posse, localizagdo, coordenadas, dimensoes, etc), Descrigdo do perfil socioecondmico das
PAPs (género, etnia, religido, etc), Padrdo de producdo, subsisténcia e rendimento das
PAPs, Situagéo de vulnerabilidade (tipo de vulnerabilidade e distingdo por membro), entre
outros aspectos.

3.3 TRABALHO DE CAMPO
O trabalhdo de campo consistiu em: (i) levantamento topografico, (ii) censo e
levantamento socio econdémico.

i. Levantamento Topografico

O trabalho de campo iniciou com o Levantamento Topografico das estruturas localizadas
dentro da area de impacto do projecto, e decorreu entre os dias 24 de junho e 3 de Julho
2023. Para o levantamento topografico foi usado o GPS Spectra precison S60 (Figura
4). O objectivo de levantamento topogréfico era de estabelecer com clareza a delimitacdo
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da area de impacto do projecto, evitando que o censo e levantamento socio-economico
fosse feito fora da area de impacto do Projecto.

As estruturas levantadas foram devidamente mapeadas e marcadas com um codigo com
recurso a um spray permanente. Tratando-se de um projecto linear, entende-se que nem
todas as estruturas poderao ter o mesmo nivel de afetacao pelo que foi importante que
para além de codificar a PAP, também codificar cada estrutura afectada individualmente.

Assim a codificagéo da PAP fica: A3-E001AK, onde:

A3 € o Canal onde a PAP esta localizada

E Margem da localizagéo da PAP (E -margem Esquerda e D —
margem direira)

001 O numero unico atribuido a PAP

K Uso da estrutura afectada (k- Casa Principal, L- Casa

Secundaria/Anexo, M-Cozinha/ Casa de Banho, N-Estrutura de
Negdcio, O- Outro- Especificar)

A Sequéncia da estrutura afectadas para a mesma PAP. Caso
exista outra estrutura afectada para a mesma PAP seria B, C,
assim sucessivamente

O resultado do levantamento topografico foram os mapas das estruturas levantadas e
0s mapas das areas livres e ocupadas dos canais (Vide o ANEXO II)

ii. Levantamento Fisico e Socioecondmico (LFSE)

O Levantamento Fisico e Socioeconomico (LFSE) ocorreu logo apés a conclusao do
levantamento topografico entre os dias 03 e 12 de Agosto de 20223 para as estruturas ao
longo dos canais e de 22 Agosto — 13 Outubro 2023 para os campos agricolas.

O LFSE foi realizado por uma equipa de Inquiridores devidamente treinados para o efeito,
com dominio da lingua local e familiarizados com os trabalhos de levantamento e censos. O
grupo-alvo do LFSE foram os individuos, agregados familiares e entidades proprietarios de
benfeitorias localizados dentro do corredor de impacto do projecto e previamente mapeados
durante a fase de levantamento topogréfico.
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Figura 4. Levantamento fisico e socio economico e codificagdo das PAPs
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Para o LFSE foi aplicado o inquérito socioecondomico (ANEXO 1) que tem seccdes
especificas para cada tipo de PAP (Residéncias, estruturas de negocios e campos
agricolas).

A recolha de dados foi feita de forma digital usando equipamentos androids com recurso ao
aplicativo ODK Collect, especificamente desenvolvido para o proposito

3.4 ANALISE DE DADOS E PRODUGAO DO RELATORIO

Esta fase incluiu a criacdo da base de dados recolhidos no campo (censo e levantamento
socioecondmico) e andlise e producao do relatério.

i. Basede Dados do Projecto

O aplicativo ODK collect cria uma base de dados onde todas informagdes colectadas sao
armazenadas. A analise de dados foi feita consoante as varidveis socioeconémicas pré-
estabelecidas cuja ferramenta auxiliar de analise foi o programa Windows Office — Excel. A
apresentacdo dos resultados privilegiou a representacdo por tabelas e gréficos gerados
automaticamente pelo programa de analise. A Base de Dados encontra-se protegida e inclui
ficheiros individuais com informacgé&o das PAPs (inquérito, fotografia, mapas, etc.).

ii. Relatério do Levantamento Fisico e Socioecondmico (RLFSE)

A Ultima fase do processo incluiu a redacdo do Relatério do Levantamento Fisico e
Socioeconémico (RLFSE) que integra a linha de base socioeconémica do projecto
apresentado no capitulo 5 deste relatério, que apresenta, entre outros aspectos, a
delimitacdo das comunidades impactadas, perfil demogréfico da area impactada,
guantificacdo dos activos afectados, e descricdo das categorias de afectados do projecto
(PAPS).

A fase final do processo incluiu a redacao do Relatorio do Plano de Reassentamento (PR).
0 presente relatorio. O relatério do PR agrega os resultados do Levantamento Fisico e
Socioeconémico (RLFSE) que integra a linha de base socioeconémica do projecto
apresentado no capitulo 5 deste relatorio, a categorizacdo dos PAPs, Critérios de
elegibilidade, o Quadro de Direitos para as varias categorias das PAPs, Restauracdo dos
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meios de subsisténcia, Mecanismo de Gestdo de Reclamacdes (MGR) e a selecdo da area
de reassentamento.

3.5 PARTICIPACAO E CONSULTA COM AS PIAS

O PR foi elaborado em consulta com as Partes Interessadas e Afectadas (PIAs) em
conformidade com o Decreto de Reassentamento Resultante de Actividades Economicas
(Decreto 31/2012, de 8 de Agosto) e o Quadro Ambiental e Social (QAS) do Banco Mundial
(Normais Ambientais e Sociais 5 e 10), e o Plano de Engajamento das Partes Interessadas
(PEPI) elaborado para o Projecto.

A 12 Reunido de Consulta Publica ocorreu entre os dias 30 e 31 de Maio de 2023 que
teve como objectivo o langcamento do inicio do processo de elaboracdo do Plano de
Reassentamento em conformidade com o Decreto 31/2012, de 8 de Agosto. A acta da 12
reunido de CP encontra-se no ANEXO 3.

Outras estratégias de engajamento incluiram (i) reunibes de grupos focais, (i)
engajamento com as liderangas para a coordenacao de processos ligados a preparacao
do PR, e (ii) engajamentos individuais para a confirmacéo dos activos e negocia¢cao dos
pacotes de compensacao.
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4 QUADROLEGAL

41 LEGISLAGAO NACIONAL

3.1.1. Constituicdo da Republica

A Constituicdo da Republica de Mogambique (2004) determina que 0S recursos naturais
situados no solo e no subsolo, nas aguas interiores, no mar, na plataforma continental e na
zona econdmica exclusiva sdo propriedade do Estado. O Estado promove assim, o
conhecimento, a inventariagdo e a valorizagcdo dos recursos naturais e determina as
condi¢cbes do seu uso e aproveitamento com salvaguarda dos interesses nacionais.

A Constituicdo roga ainda que em Mocambique a terra é propriedade do Estado e ela nao
deve ser, de forma alguma, vendida ou alienada nem hipotecada ou penhorada. O Estado
determina as condi¢des de uso e aproveitamento da terra reconhecendo os direitos de uso
e aproveitamento pelos cidad&dos, incluindo a protecao dos direitos adquiridos por heranca
ou ocupacéo, salvo havendo reserva legal ou se a terra tiver sido legalmente atribuida a
outra pessoa ou entidade.

3.1.2. Leide Terra

A Lei de Terra (Lei 19/97, de 1 de Outubro) reforca o principio geral de que a terra &
propriedade do Estado e ndo pode ser vendida ou, por qualquer forma, alienada, hipotecada
ou penhorada (Artigo 3). Esta Lei apresenta a classificacdo da terra em:

— Terra de dominio publico: areas reservadas para satisfacdo do interesse publico ou
areas destinadas a actividade econdmicas; e

— Zonas de proteccao total e parcial: areas destinadas a conservacao da flora e fauna,
conservagdo da biodiversidade, locais histéricos, entre outros e sujeitas a
regulamentos préprios para o0 seu uso e aproveitamento - licenca especial.

O Artigo 12 da Lei de Terra explica os preceitos de uso e aproveitamento de terra. O direito
de uso e aproveitamento da terra € adquirido por ocupacdo por pessoas singulares e pelas
comunidades locais, segundo as normas e praticas costumeiras desde que ndo contrariem
a Constituicdo da Republica.
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A ocupacao de terra pode incluir pessoas singulares nacionais que, de boa-fé, estejam a
utilizar a terra a pelo menos dez anos e também por pedido de autorizagdo. Outra forma de
ocupacao da terra refere-se as zonas de proteccao total e de proteccéo parcial. Nestas zonas
nao se obtém “Direito de Uso e Aproveitamento da Terra” mas podem ser emitidas Licencas
especiais para o exercicio de actividades determinadas.

Sé&o consideradas, entre outras, as seguintes areas como “zonas de protecgado parcial”
(ZPP):
— Faixa de terreno até 100m a partir das nascentes de agua;
— Faixa de terreno até 250m no contorno de barragens e albufeiras;
— Terrenos ocupados pelas linhas férreas de interesse publico e pelas respectivas
estacoes, acrescidos de uma faixa de 50m de cada lado da linha;
— Terrenos ocupados pelas autoestradas e estradas de quatro faixas, pelas instalagdes
e condutores aéreos, superficiais e subterraneos de electricidade, telecomunicacdes,
petréleo, gas e agua, acrescidos de uma faixa de 50m de cada lado, bem como os
terrenos ocupados pelas estradas, com uma faixa de 30m para as estradas primarias
e 15m para as estradas secundarias e terciarias;
— [Faixa de 100m a partir dos terrenos ocupados por aeroportos e aerédromos; e
— Faixa de terreno de 100m a partir de instalagbes militares e outras instalacdes de
defesa e seguranca do Estado.

A responsabilidade de manutencado sobre as areas de proteccédo recai sobre as instituicbes
responséaveis pelas infraestruturas que circundam estas areas de protec¢do, mas a extensao
destas areas assim como 0s parcos recursos disponiveis tornam o controlo a sua ocupacgao
ineficiente. Havendo necessidade de uso temporario de ZPP, o projecto devera seguir o
prescrito na lei de terras para a obtencéo da licenca especial com prazo de validade.

Os ocupantes das ZPPs criadas ou ocupadas pelo projecto serdo compensados pela terra e
guaisquer outras perdas sofridas de acordo com o PR. Nos casos em que seja possivel a
permanéncia dos ocupantes na PPZ, serdo obtidas as licencas requeridas para as
actividades e usos correspondentes.

3.1.3. Regulamento da Lei de Terra

O Regulamento da Lei de Terra (Decreto 66/98, de 8 de Dezembro) debrucga-se sobre o
processo de aquisicdo do DUAT. Segundo os Artigos 9, 10 e 11, as comunidades locais que
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estejam a ocupar a terra segundo as praticas costumeiras adquirem o direito de uso e
aproveitamento da terra assim como as pessoas nacionais que de boa-fé estejam a utilizar
a terra a pelo menos dez anos. Os nacionais e estrangeiros que apresentem um pedido de
autorizacao valido, adquirem igualmente o direito de uso e aproveitamento da terra.

Existe um regulamento especifico que rege a ocupacdo do solo nas zonas urbanas
(Regulamento do Solo Urbano, Decreto 60/2006, de 26 de Dezembro) onde, para além
dos principios gerais atinentes a aquisi¢cao de terra em Mocambique, estipula que a aquisicao
do direito de uso e aproveitamento de terra nas zonas urbanizadas pode realizar-se a partir
das modalidades de deferimento da atribuicdo, sorteio, hasta publica, negociagéo particular
e ocupacao de boa-fé (Artigo 24).

3.1.4. Lei do Ordenamento Territorial

O planeamento territorial em Mocambique é regido pela Lei do Ordenamento Territorial
(Lei 19/2007, de 18 de Julho). Esta Lei faz provisfes para o uso racional e sustentavel dos
recursos naturais, a preservacdo de um ambiente equilibrado, e a governacdo do
planeamento no pais.

O Artigo 20 prevé a desapropriagdo, onde sdo necessarias terras para a implementacéo de
projectos ou empreendimentos publicos, nas éreas rurais e urbanas, entanto que esta ocorra
mediante uma justificacdo ou fundamento e o pagamento de uma justa compensacéo. O
calculo do valor da compensacao deve considerar a perda de bens tangiveis e intangiveis,
a roptura da coeséo social e a perda de bens de producéo.

3.1.5. Regulamento da Lei de Ordenamento Territorial

Para operacionalizar a Lei de Ordenamento Territorial foi aprovado o Regulamento da Lei
de Ordenamento Territorial (Decreto 23/2008, de 1 de Julho) cujo ambito é de todo o
territério nacional e para efeitos de ordenamento do territério. Este regula as relagbes entre
os diversos niveis da Administracdo Publica, e desta com 0s demais sujeitos publicos e
privados, representantes dos diferentes interesses econdmicos, sociais e culturais, incluindo
as comunidades locais.

Este regulamento define, igualmente, os critérios para o planeamento territorial e estabelece
2 instrumentos de ordenamento territorial a nivel nacional:
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— O Plano Nacional de Desenvolvimento Territorial (PNDT) que € o instrumento que
define e estabelece as perspectivas e as directrizes gerais que devem orientar o uso
de todo o territério nacional e as prioridades das intervencdes a escala nacional; e

— Os Planos Especiais de Ordenamento do Territério (PEOT) que s&o os
instrumentos que estabelecem os parametros e as condi¢cdes de uso das zonas, com
continuidade espacial, ecoldgica, econdmica e interprovincial.

O regulamento prevé a participacdo publica dos cidaddos e das comunidades locais,
pessoas colectivas e publicas em todo o processo de elaboracdo do instrumento de
ordenamento territorial. Em casos de expropriacao por interesse, necessidade ou utilidade
publica, da direito a uma justa indemnizacao.

A indemnizacdol deve ser efectuada previamente a transferéncia da propriedade ou posse
dos bens a expropriar. O calculo da indemnizacéo refere ao valor da indemnizacao e calcula-
se com referéncia a data da declaracédo de utilidade publica, sendo actualizado a data da
deciséo final do processo. Na determinacdo do valor dos edificios ou das construcdes
atende-se também a:
a) valor da construcéo, considerando o seu custo actualizado, a localiza¢do, o ambiente
envolvente e a antiguidade;
b) sistemas de infraestruturas, transportes publicos e proximidade de equipamentos;
¢) nivel de qualidade arquitetonica e conforto das construcdes e estado de conservacao,
como pavimentos e coberturas das paredes, partes comuns, portas e janelas.

3.1.6. Regulamento sobre o Processo de Reassentamento Resultante de Actividades Econdmicas

O Regulamento Sobre o Processo de Reassentamento Resultante de Actividades
Econdmicas (Decreto 31/2012, de 8 de Agosto) estabelece regras e principios basicos
sobre o processo de reassentamento resultante de actividades econémicas de iniciativa
publica ou privada, efectuadas por pessoas singulares ou colectivas, nacionais ou
estrangeiras, com vista a promocéo da qualidade de vida dos cidadaos e a protec¢éo do
ambiente.

Segundo este regulamento, o objectivo do reassentamento é impulsionar o desenvolvimento
socioecondmico do pais e garantir que a populacdo afectada tenha uma melhor qualidade

" 0 Regulamento define “justa indemnizagéo” como aquela que cobre n&o s6 o valor real e actual dos bens expropriados, & data do pagamento,
como também os danos emergentes e os lucros cessantes do proprietario, decorrentes do despojamento do seu patriménio.
27
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de vida, equidade social, tendo em conta a sustentabilidade dos aspectos fisicos, ambientais,

sociais e econdémicos (Artigo 5). O processo de reassentamento gere-se, assim, pelos

seguintes principios:

Principio de coesao social;

Principio de igualdade social;

Principio de beneficio directo;

Principio de equidade social;

Principio de n&o alteragc&o do nivel de renda;
Principio de participacdo publica;

Principio de responsabilizacdo ambiental;
Principio de responsabilidade social.

Os direitos dos afectados pelo reassentamento sao indicados no Artigo 10 e incluem:

Ter restabelecido o seu nivel de renda, igual ou superior ao anterior;
Ter restaurado o seu padrao de vida igual ou superior ao anterior;
Ser transportado com seus bens para o novo local de residéncia;
Viver num espaco fisico infraestruturado com equipamentos sociais;
Ter espago para praticar as suas actividades de subsisténcia;

Dar opinido em todo processo de reassentamento.

O Regulamento define, no Artigo 11, as responsabilidades do proponente que incluem:

Elaborar e implementar o PR;

Participar, quando convocado, nas reunides da Comissdo Técnica de
Acompanhamento e Supervisdo do Reassentamento (CTASR);

Implementar o projecto de reassentamento em conformidade com o PR aprovado,
regulamentos especificos e recomendacdes decorrentes do processo;

Suportar encargos referentes ao processo de elaboracdo e implementacéao do PR;
Facilitar as ac¢Oes de monitoria e avaliagcdo do processo de reassentamento pela
Comissédo Técnica de Acompanhamento e Supervisao.

E igualmente estabelecida a Comissdo Técnica de Acompanhamento e Supervisdo do

Reassentamento (CTASR), 6rgdo multissectorial, o qual deve acompanhar, supervisionar e

dar recomendacdes metodologicas sobre o processo de reassentamento. A referida

Comissdo é composta por representantes dos sectores de Ordenamento do Territorio;
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Administracdo local; Obras Publicas e Habita¢do; Agricultura; Area a fim; e membros do
Governos Provincial e Distrital.

O Artigo 13 explica que a participacdo publica é garantida ao longo de todo o processo de
elaboracdo e implementacdo dos planos de reassentamento. Esta deve ser realizada,
recorrendo-se a reunides publicas, segundo a natureza dos assuntos e em coordenagéo a
nivel nacional, para a compatibilizacdo das estratégias e avaliacdo na sua adequacédo a
evolucdo da realidade. A consulta publica visa criar condi¢des para que as comunidades
reassentadas e as hospedeiras participem activamente nos processos de tomada de decisédo
como também tenham acesso a toda informacao inerente aos conteldos dos estudos
realizados e do processo de reassentamento. O Regulamento prevé a realizacdo de pelo
menos quatro consultas publicas publicitadas nos principais meios de comunicacao social
existentes e nos locais de intervencao (Artigo 23).

O Artigo 16 estabelece o modelo de reassentamento para a transferéncia fisica dos
agregados e inclui:

— Parcela habitacional regularizada e infraestruturada;

— Tipologia habitacional com caracteristicas minimas de tipo Ill, com 70 m2 de éarea;

— Habita¢des construidas com recurso a material convencional e projecto aprovado;

— Projectos habitacionais apropriados as caracteristicas socioculturais do local de
reassentamento;

— Preservacéo da vegetacao durante a fase de construcao das habitacoes;

— Nos locais de reassentamento deve-se assegurar a continuidade do exercicio de
actividades de subsisténcia, consoante os casos, ou definir programas de geracao
de renda;

— Implantacdo de vias de acesso, sistema de abastecimento de agua, saneamento do
meio, electrificacdo, postos sanitarios, escola, centro infantil, mercado, lojas, posto
policial, locais de lazer, de pratica de desporto, recreacédo, de culto e de reuniao;

— Reserva de areas para pratica de agricultura e pecuaria.

De acordo com o regulamento, a aprovacdo dos planos de reassentamento é da
competéncia do Governo do Distrito. Porém, esta aprovacdo é precedida pelo parecer de
conformidade emitido pelo sector que superintende a area de Ordenamento do Territério,
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ouvido os sectores de Agricultura, Administracdo Local e Obras Publicas, Habitacdo e

Recursos Hidricos.

3.1.7. Directiva Técnica de Preparacéo do PAR

A Directiva Técnica Sobre a Preparacado do PR e Processo de Implementacao (Diploma

Ministerial 156/2014) auxilia na avaliacdo de conformidade com as metas incluidas no PR

visando (a) avaliar o nivel de satisfacdo das necessidades da populacao reassentada; e (b)

proceder a avaliagdo técnica e validacdo da informacéao recebida a partir do processo de

implementacédo do plano.

A directiva define os procedimentos e fases a serem seguidas na preparacdo do PR o qual

envolve trés estagios com resultados correspondentes, a saber:

Colecta e analise de dados fisicos e socioecondmico: integra a colheita de dados
na area do projecto ou empreendimento incluindo: (a) identificacdo e delimitacdo da
area de intervencdo; (b) quantificacdo das familias afectadas e seu perfil
socioeconomico; (c) caracterizacdo fisico-ambientais; (d) modos de ocupagédo dos
solos; e (e) identificacdo das necessidades e preferéncias da populacdo afectada.
Outras componentes incluem: caracteristica ou padrdo das familias; niveis de
producéo e rendimentos; dimenséo das perdas esperadas totais ou parciais, fisica ou
economica; informacdo sobre grupos vulneraveis; e formas de acesso a terra,
habitacao, agua, estradas, escolas e saude.

Preparacdo do plano de reassentamento: integra os elementos ligados a (@)
analise do perfil socioeconémico das familias afectadas; (b) avaliacdo e analise dos
bens tangiveis e intangiveis; (c) definicAo do grau de afectacdo — quantitativa e
gualitativa; (d) definicdo dos critérios de compensacédo; e (e) mecanismos de
restauracao dos meios de vida.

Elaboracdo do Plano de Accdo da Implementacdo do Projecto de
Reassentamento (PAIR): a elaboracdo do Plano de Accdo deve obedecer aos
seguintes itens: (a) matriz Institucional - os 6rgdos envolvidos na elaboragédo e
implementacao do plano, suas competéncias e responsabilidades; (b) cronograma —
tempo de realizacdo das tarefas; e (c) orcamento - despesas referentes a construcéo
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dos conjuntos habitacionais e infraestruturas, pagamento das compensacdes e outros
encargos inerentes ao processo.

3.1.8. Directiva sobre o Processo de Expropriagéo para fins de Ordenamento Territorial

A Directiva sobre o processo de expropriagcdo para fins de ordenamento territorial
(Diploma Ministerial nr 181/2010, de 3 de Novembro) estipula que a expropriagdo para
efeitos de ordenamento territorial é efectuada por interesse publico, quando tiver como
objectivo final a salvaguarda de um interesse comum de toda a comunidade e pode ser
declarado nos seguintes casos:

a) Aquisicdo de areas para a implantagéo de infraestruturas econémicas ou sociais com
grande impacto social positivo.

b) Preservacédo dos solos, de cursos e mananciais de aguas, de areas ricas em termos
de biodiversidade ou de infraestruturas de interesse publico ou militares.

Este Decreto também contém os procedimentos e férmulas de base para o calculo das
compensacfes de estruturas; habitagBes e culturas, arvores, coeficientes para beneficios
intangiveis.

3.1.9. Directiva Geral para o Processo de Participagcéo Publica (Diploma Ministerial n.°
130/2006, de 19 de Julho)

O Diploma Ministerial n.° 130/2006, de 19 de Julho, circunscrito ao quadro geral da
gestdo ambiental, de acordo com o Artigo n° 8 da Lei n.° 20/97, de 1 de Outubro (Lei de
Ambiente)e com o Regulamento sobre o processo de Avaliacdo de Impacto Ambiental,
aprovado pelo Decreto n.° 54/2015, de 31 de Dezembro, tem como objectivo harmonizar
as normas e procedimentos que deverao orientar o processo de participacdo publica que

abrange todas as fases do processo de Avaliacdo do Impacto Ambiental (AlA).

O referido Diploma Ministerial estabelece o principio de participacdo publica como um
procedimento de grande importancia na AlA, onde as questbes ambientais, econdémicas
e sociais sdo equacionadas conjuntamente. Assim, 0 processo de participacao publica

devera reger-se pelos seguintes principios:
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e Principio da disponibilidade e acessibilidade de informacédo, onde se orienta que
a redaccao da informacao precisa ser simples, clara e acessivel, privilegiando-se
0 uso da lingua local.

e Principio da representatividade, onde é de caracter obrigatério que seja
assegurada, no minimo, a participacdo de 20% do universo das pessoas
afectadas da area de influéncia da actividade;

e Principio da independéncia, onde devem ser criadas condi¢cdes para que o
resultado ndo seja dominado por nenhum interesse particular, mas que reflicta as
preocupacdes reais dos afectados e interessados;

e Principio da funcionalidade, isto é, a participacdo publica devera possuir uma
estrutura simples, transparente, eficiente e sustentavel; e

e Principio de negociacao, que devera ajudar a administrar e reduzir os conflitos de

interesses dos diferentes grupos sociais;

3.1.10. Lei da Proteccéo do Patrimonio Cultural (Lei n.° 10/88, de 22 de Dezembro)

A Lei da Protecc¢éo do Patrimonio Cultural tem como objectivo a proteccdo do patrimoénio
cultural mogcambicano pertencente ao Estado ou a pessoas singulares e colectivas. Sao
considerados patrimoénio cultural bens de natureza material e imaterial que tenham

importancia historica, e significado para a identidade cultural do povo Mogambicano.

Sao entendidos como bens imateriais elementos que fazem parte da memaria colectiva
e do imaginario dos grupos como as tradi¢cdes culturais, os ritos, a historia oral, as linguas
nacionais, bem como outros elementos que compdem a diversidade cultural do pais. S&o
entendidos como bens materiais, bens moveis e iméveis que tenham valor arqueoldgico,

historico, bibliografico, artistico e cientifico para a cultura mo¢cambicana.

Recomenda-se que sempre que 0s bens que se enquadrarem nas categorias citadas
acima estiverem correndo risco de serem deterioradas, as autoridades competentes
deverdo ser consultadas acerca das medidas cautelares e de conservagdo a ser

tomadas.
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3.1.11. A Lei da Familia (Lei n® 10/2004, de 25 de Agosto)

A Lei da Familia considera familia como a comunidade de membros ligados entre si pelo
parentesco, casamento, afinidade e adopc&o. E ainda reconhecida como entidade familiar,
para efeitos patrimoniais, a unido singular, estavel, livre e notdria entre um homem e uma
mulher. Esta Lei protege a familia e todos os seus membros contra as ofensas ilegitimas;
igualmente assenta nos principios da especial proteccdo da crianca e da igualdade de
direitos e deveres dos membros e dos conjuges entre si (Artigo n° 3).

O Artigo n° 102, referente & administracdo dos bens do casal deixa explicito que cabe aos
cbnjuges em igualdade de circunstancias gerir o patrimonio comum ou 0s interesses dos
filhos menores, privilegiando o dialogo e o consenso na tomada de decisdo. Desse modo,
tanto o marido como a mulher tém legitimidade para alienar livremente os méveis do casal,
préprios ou comuns, salvo ao tratar-se de doagcdo remuneratéria ou conforme aos usos
sociais.

As disposicdes para depois da morte estdo evidenciadas no Artigo n°® 106 quando se aponta
gue cada um dos conjuges tem a faculdade de dispor, para depois da morte, dos bens
proprios e da sua mencao nos bens comuns, sem prejuizo das restricdes impostas por lei
em favor dos herdeiros legitimarios. Os bens havidos por um dos cdnjuges por meio de
doacao ou deixa testamentéaria de terceiro entram na comunhéo, se o doador ou testador
assim o tiver determinado; entende-se que essa é a vontade do doador ou testador, quando
a liberalidade for feita a favor dos dois conjuges conjuntamente (Artigo n° 49).

4.2 QUADRO AMBIENTAL E SOCIAL DO BANCO MUNDIAL

O Quadro Ambiental e Social (QAS) do Banco Mundial comporta dez (10) Normas
Ambientais e Sociais (NAS) que estabelecem os requisitos obrigatorios a serem
cumpridos pelos Mutuarios na gestéo dos riscos e impactos sociais e ambientas de um
projecto financiado pelo Banco, melhorando o desempenho socioambiental através de
uma abordagem baseada em riscos e resultados. A Tabela 3 apresenta as Normas

Ambientais e Sociais para o Projecto.

Tabela 3: As NAS do Banco e Aplicabilidade ao Projecto
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NAS 1 Avaliacdo e Gestao de Riscos e Impactos Ambientais e Sociais Sim

NAS 2 Mao de Obra e Condi¢cbes Laborais Sim

NAS 3 Eficiéncia de Recursos, Prevencao e Gestdo da Poluicdo Sim

NAS 4 Saude e Seguranca da Comunidade Sim

NAS 5 Aquisi¢ao de terra, restricdes sobre o uso de terra e Sim
reassentamento involuntario

NAS 6 Conservacédo da .Bio.diversidade e Gestdo Sustentaveis de sim
Recursos Naturais vivos

NAS 7 Povos Indigenas/Africa Subsariana Comunidades Locais ~

SR . N&o

Tradicionais Historicamente Mal Servidas

NAS 8 Patriménio Cultural Sim

NAS 9 Intermediarios Financeiros Nao

NAS Envolvimento das Partes Interessadas e Divulgacédo de sim

10 Informacao

A Norma Ambiental e Social 5 (NAS 5) sobre a Aquisi¢éo de Terras, Restricdes ao Uso
de Terras e Reassentamento Involuntario” foi levada em consideracéo na elaboracéo do
presente PR.

4.2.1 NAS 5 Aquisicao de terra, restricées sobre o uso de terra e reassentamento involuntario

A NASS5 reconhece que a aquisi¢ao de terras relacionadas com o projecto ou restricées
ao uso das terras podem ter impactos adversos nas comunidades e individuos
provocando o desalojamento fisico (relocalizacdo, perda de terras residenciais ou de
abrigo), perdas econbmicas (perda de terras, ativos, ou acesso a ativos, incluindo os que
levem a perda de fontes de rendimentos ou outros meios de subsisténcia) ou ambos. O
termo “reassentamento involuntario” refere-se a estes impactos. O reassentamento é
considerado involuntario quando os individuos ou comunidades afetadas n&do tém o
direito de recusar a aquisi¢ao de terras ou as restricdes ao uso de terras que geram

relocalizacéo.

A NASS5 aplica-se ao deslocamento fisico e perdas econbmicas, permanentes ou
temporarias, decorrente dos seguintes tipos de aquisicdo de terras ou restricbes ao uso

da terra impostas pelo projecto:
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— Direitos de propriedade da terra ou direitos de uso e aproveitamento da terra
adquiridos ou restringidos por expropriagdo ou outros procedimentos obrigatorios,
em conformidade com a legislacédo nacional;

— Direitos de propriedade da terra ou direitos de uso da terra, adquiridos ou
restringidos por acordos negociados com o0s proprietarios ou com os titulares de
direitos sobre a terra, caso a falta de uma resolucéo resulte em expropriagao ou
outros procedimentos obrigatorios;

— Restricdbes ao uso da terra e ao acesso a recursos naturais por parte da
comunidade ou grupos da comunidade aos quais tenham direitos tradicionais ou
costumeiros de propriedade ou direitos reconhecidos de uso (como florestas,
areas de biodiversidade ou zonas de protecdo estabelecidas em relacdo ao
projecto);

— Reassentamento de individuos sem direitos de uso formais, tradicionais ou
reconheciveis, que ocupam ou utilizam a terra antes da data-limite especifica do
projeto;

— Reassentamento de individuos porque os impactos do projeto tornaram as suas
terras inutilizaveis ou inacessiveis;

— RestricAo ao acesso a terra ou a utilizacdo de outros recursos, incluindo a
propriedade comunal e 0s recursos naturais, como recursos marinhos e aquaticos,
os produtos florestais e néo florestais, a agua doce, as plantas medicinais, a caca
e os terrenos de reunido e pastoreio, e os terrenos de cultivos;

— Direitos de uso e aproveitamento da terra ou de reivindicagcdo de terras ou
recursos que foram abandonados por individuos ou comunidades sem o
pagamento completo de uma compensacao;

— Agquisicao de terra ou restricbes ao uso da terra que ocorreram antes do projecto,
mas que tenham sido iniciadas em antecipacéo ao projecto ou como parte da sua
preparacao.

A NASS exige que o proponente demonstre e justifique a necessidade de aquisicao

involuntaria de terras ou as restricdes ao seu uso a favor do projecto. Assim sendo,

sempre que devidamente justificavel, o proponente devera garantir que a aquisi¢ao
35
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de terra ou restricdes ao seu uso se limitem estritamente as necessidades directas
do projecto para fins claramente especificados dentro de um prazo claramente
definido. Alternativas viaveis devem ser consideradas para (a) evitar ou minimizar a
aquisicdo de terras ou as restricdbes ao seu uso (quando isso puder resultar em
deslocacédo fisica ou econdmica); e (b) equilibrio entre os custos e beneficios
ambientais, sociais e financeiros, e especial atengédo aos impactos sobre os pobres e
vulneraveis.O processo de triagem ambiental e social € importante na identificacéo

dos impactos e das possiveis alternativas.

4.2.2 Compensagao aos afectados

De acordo com a NAS5, quando néo for possivel evitar a aquisicdo de terras ou restricées
ao seu uso (sejam estas permanentes ou temporarias), o proponente deve oferecer, aos
individuos afetados, uma compensacdo a custo de reposi¢cdo e outras formas de
assisténcia necessarias para ajuda-los a melhorar ou, a0 menos, restaurar 0s seus
padrdes de vida ou meios de subsisténcia. As regras para a compensacao das categorias

de terras e activos fixos devem ter em conta o0s seguintes principios:

— A Compensacéo deve ser primeiramente terra por terra, habitacédo por habitacéo.
A Compensacao por terra é fundamental quando os meios de subsisténcia da
pessoa afectada dependem dela. A compensacéo de terra por dinheiro sé sera
possivel excepcionalmente depois de comprovado que nédo existe terra disponivel
de valor equivalente para substituicdo.

— Os procedimentos de calculos da compensacéo devem ser divulgadas e aplicadas
de modo consistente.

— As tarifas de indenizacdo podem estar sujeitas a ajustes ascendentes quando
forem usadas estratégias de negociacdo. As tarifas deverdo ser ajustadas a
inflacdo sempre que for apropriado.

— Apresentacdo da base para o céalculo da compensacdo, documentacdo e

aplicacdo da mesma com base em procedimentos transparentes.
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— A toma ou posse de terra e dos activos a ela relacionados, pelo proponente,
somente apdés a disponibilizacdo da compensacdo ao beneficiario, em
conformidade com a NAS5.

— Complementaridade da compensacédo, com medidas especificas dos locais de
reassentamentos como subsidios para mudanca aos individuos deslocados e
outras medidas adicionais

— Sempre que aplicavel, implementacéo de programas de restauracdo de meios de
subsisténcia e de melhoria que devem iniciar atempadamente, a fim de assegurar
gue os individuos afectados estédo suficientemente preparados para aproveitar as
oportunidades alternativas de meios de subsisténcia, quando houver necessidade

de fazé-lo.
4.2.3 Envolvimento da comunidade

O NASS5 determina que o proponente deve consultar as comunidades afectadas,
incluindo as comunidades anfitrids, através de um processo de envolvimento de partes
interessadas. Os processos decisérios relacionados com o0 reassentamento e
restauracédo dos meios de vida e de subsisténcia devem incluir op¢des e alternativas para

a escolha dos individuos afectados.

O processo de consulta deve assegurar a inclusdo das perspetivas e interesses das
mulheres todos os grupos vulnerdveis em todos os aspectos da planificacdo e
implementagdo do reassentamento. A abordagem dos impactos nos meios de
subsisténcia pode exigir analise nos domicilios, sobretudo nos casos em que 0s meios

de subsisténcia de homens e mulheres sejam afectados de maneiras diferentes.

4.3 QUADRO COMPARATIVO: LEGISLAGAO NACIONAL E QUADRO AMBIENTAL E SoCIAL Do BANCO
MUNDIAL

A Tabela 4 apresenta a analise do quadro juridico da compatibilidade entre os requisitos
exigidos pela legislagdo nacional sobre o reassentamento com os requisitos da NAS 5

do Banco, bem como as medidas propostas para colmatar lacunas existentes. Em todos
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0s casos em que houver discrepancias entre a NAS5 e o quadro legal mogambicano, a
NAS5 deveré ser aplicado no projecto.
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Tabela 4: Quadro Comparativo entre a Legislacdo Nacional e Politicas de Salvaguarda do Banco Mundial

Aquisicao da

Terra um projecto

Categoria de
Pessoas
Afectadas pelo
Projecto (PAPSs)

Um eassentamento ocorre quando ha A NAS5 exige que:

necessidade de implementar o projecto
relacionado a actividades econdmicas de
caracter publico ou privado com vista a
promocao da qualidade de vida e a prote¢do do
ambiente. Nao se impde a necessidade de
fundamentacdo da necessidade real de
aquisicao de terras, restricbes ao seu uso, ou
reassentamento forcado, nem restricdo ou
limitagdo da posse da terra ao restritamente

necessario.

Nenhuma orientag&o especifica sobre

definigdo e categorizagao das PAPs.

O projecto justifique a necessidade de aquisi¢éo
de terra e restrigdo de uso da terra e, quando
necessario, a posse de terra pelo projecto deve se
limitar apenas as necessidades do projecto
considerando alternativas viaveis que evitem ou
minimizem o reassentamento.

projectos que resultem em reassentamento
involuntario, independentemente da fonte de
financiamento exige-se a preparagéo e aprovagao
do PAR em conformidade com os requisitos da
NASS.

Define os PAPs em fungao dos tipos de perdas:

titulares de direitos formais sobre a terra e activos;
individuos sem direitos formais sobre terras ou
activos, mas com reivindicagdes reconhecidas na

lei;

O projecto deve seguir as Normas
Ambientais e Sociais do Banco, em
especial a NAS5 — aquisi¢do de terras,
restricces ao uso da terra e
reassentamento involuntario, por forma a

evitar ou minimizar o reassentamento.

O projecto deve considerar todos os
grupos de PAPs identificados no Censo
e Levantamento Socioeconémico, com

ou sem direitos formais de uso de terra e
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e Individuos sem direito legal ou reivindicagido activos sobre a terra, conforme estipilado
reconheciveis sobre a terra ou activos que naNASS.

ocupam ou usam.

Data Limite e Nenhuma consideragdo é dada a data limitee ~ Prevé que pessoas que invadem a area do projecto O projecto deve coordenar com o0s
ocupantes ilegais  fixagdo de pessoas oportunistas. apods a data limite ndo tém direito a compensagéo ou 06rgdos responsaveis e jurisdigdes
de terra qualquer forma de assisténcia ao reassentamento subnacionais para o estabelecimento,

(paragrafo 16). Considera-se a data limite a data em divulgag&o e imposi¢édo da data limite de
que comega o censo. E esta data devera ser divulgada acordo com a NAS5. As informagdes
para evitar assentamentos oportunistas. sobre a data-limite deverdo ser bem
documentadas e divulgadas em toda a
area do projeto em intervalos regulares
de forma escrita e (conforme apropriado)
ndo escritas e em idiomas locais
relevantes, incluindo a publicacdo de
anuncios informando que pessoas que
se encontrarem na area do projeto ap6s
a data-imite podem estar sujeitas a

remogao.
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Restauracéo de

meios de

subsisténcia

Tipos

compensagao

Resolugéo de
conflitos

Ireclamagdes

de

Prevé o pagamento de justa compensacao pela
perda ou restrigdo do uso de terra assim como
os melhoramentos ou activos sobre a terra de

acordo com os pressupostos da Lei de Terra e

Regulamento ~ sobre processos  de
reassentamento resultante de acividades
economicas.

Estabelece o pagamento de compensacédo
pelas perdas a favor do projecto. Embora deia
maior enfoque para a compensagdo em
espécie (terra por terra), a legislagdo nacional
reconhece igualmente a compensacdo
monetéria.

Né&o faz mengdo de um mecanismo especifico
de gestdo de reclamacdes. Estabelece, para

tal, o envolvimento dos Comités Distritais de

Obriga o pagamento de uma compensagao adequada e
ajustada ao tipo de perda que tome em conta o custo do
bem ou activo perdido e, se necessario, medidas
adicionais que ajudem aos beneficiarios na restauragéo

de meios de vida ou subsisténcia.

Descreve os tipos de perdas (deslocamento fisico e
perda econdémica) e formas de compensacdo que
podem ser monetaria, em espécie, ou ambos. Indica 0s
critérios e método de compensagdo considerando o
custo total de substituicdo para a perda de activos,
incluindo a terra (atribuiveis directamente ao projecto.

Recomenda o estabelecimento de um mecanismo
apropriado e acessivel para o registo e gestdo de
reclamagdes e queixas que poderdo ser apresentadas

pelas PAPs e a comunidade em geral.

O projecto deve considerar o pagamento
de uma compensacdo pela perda de
bens, subsidios e outras formas de
assisténcia deslocalizagéo para restaurar
e/ou melhorar os padrdes de vida dos
afectados.

O projecto deve considerar a
compensagdo pela perda de bens ao
custo de substituicdo? podendo esta ser
monetaria, em espécie, ou ambos, em

fungéo do impacto e tipo de perda.

O projecto deve estabelecer mecanismos
de gestdo de reclamacdo adequados e
acessiveis para os afectados tal como
estabelecido na NAS5.

2termo “custo de substituigdo” refere-se a um método de avaliacdo que ofereca compensacéao suficiente para substituir ativos, acrescido dos custos necessarios
de transagao associados a reposigao dos ativos.
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Timing para
expropriagao de
terra por parte do
projecto
Envolvimento da
comunidade e
processos de

consulta publica

Grupos

vulneraveis

reassentamento no tratamento das varias
questdes ligadas ao reassentamento.
Prevé o arranque das actividades do projecto

apo6s o pagamento da compensagao aos PAPs.

Define a necessidade de envolvimento da

comunidade (e outros sectores-chave do

processo) em todas etapas do projecto. Define

igualmente:

— Obrigatoriedade de processos de consulta
publica em projectos de categoria A+, A e
B

— Realizagdo de pelo menos 4 reunibes
publicas no contexto de preparacdo do
PAR.

N&o prevé medidas especificas para 0s grupos

vulneraveis ou em situagao de vulnerabilidade.

Estabelece que a expropriagao da terra e benfeitorias a
ela relacionada sé pode ter lugar apés o pagamento

integral da compensagéo.

Define a necessidade de consulta as comunidades
afectadas incluindo as comunidades anfitrids em todos
0s processos decisérios incluindo a planificagéo,
monitoria e

implementag&o, avaliagdo  do

reassentamento. Enfatiza a necessidade de
estabelecimento de mecanismo de comunicagdo e
consulta transparentes e acessiveis a todos 0s grupos
e camadas sociais sobretudo os grupos vulneraveis,

incluindo mulheres.

Estabelece a necessidade de considerar os interesses

dos grupos vulneraveis e incluir as suas necessidades

Ambos reconhecem a importancia de
indemnizagdo rapida e justa antes da

implementagéo do projeto

O projecto deve combinar os dois

instrumentos sobre o envolvimento e

consulta publica:

— Garantir a  participacdo e
envolvimento dos afectados em
todas as fases do projecto, incluindo
as comunidades anfitrias.

— Observancia da periodicidade

minima de reunides de consulta

publica prescrita na legislagédo
nacional.

Sendo os grupos vulneraveis parte

integrante da comunidade, o projecto
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na planificagdo e implementagdo do processo de deve aplicar procedimentos adequados
reassentamento. para contactar e recolher as opinides e
interesses deste grupo de acordo com a

NASS.
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5 DELIMITAGAO DA AREA DE IMPACTO E QUANTIFICAGAO DAS PERDAS

Para a delimitacdo da area de impacto do Projecto de Reabilitacdo do Sistema de
Drenagens da Cidade da Beira Fase 2 foi utilizada a Alternativa 4 do Estudo de
Viabilidade do Projecto que apresenta as areas dos canais e da Bacia que serdo

intervencionadas, cujas extensoes e larguras dos canais sao apresentados na Figura 4.

Figura 5. Alternativa 4 com Melhoramentos no Canal A1 e A3 (Fonte: TPF et. Al)

5.1. CATEGORIZAGAO DAS PERDAS

As PAPs foram agrupas em funcdo do tipo de perdas resultantes da implementacéo do
projecto. Assim, foram identificadas 7 categorias de PAPs consoante os principais tipos de
perdas ou impactos resultantes da implementacdo do Projecto, nomeadamente:
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— Perda de estruturas residenciais implantadas no talhdo habitacional (casas principais
e secundarias);

— Perda de estruturas auxiliares implantadas no talhdo ( anexos ou dependéncias,
casas de banho externa, fossas sépticas, capoeiras, etc);

— Perda de estruturas de uso comercial ou estruturas de negdcio (banca ou barracas,
mercearia, estaleiro, oficina, etc.);

— Perda de estruturas de utilidade publica (igrejas, posto de transformacdo/PT, antenas
de telecomunicacgoes, etc.);

— Perda de terra usada para agricultura (machambas), culturas e arvores de fruto;
— Provavel exacerbagéo da vulnerabilidade para os agregados familiares vulneraveis;

— Provaveis disturbios aos residentes da area hospedeira do reassentamento;

5.2. QUANTIFICAGAO DAS PAPs

O LFSE identificou um total de 3.512 PAPs subdivididos em 6 categorias de acordo com o
tipo de uso da estrutura/terra afectada. Do total das PAPs, 361 estédo localizados ao longo
dos canais de drenagem Al e A3 e 3151 estao localizados na area da Bacia de Retencédo
do Estoril. A tabela 5 apresenta as categorias das PAPs pelo tipo de uso da estrutura/terra
afectada.

Tabela 5: Quantidade das PAPs Categorizados pelo tipo de uso da estrutura afectada

RESIDENCIAS PAPs com estruturas habitacionais em uso pelas familias 253

[HABITAGOES EM USO implantadas ao longo do corredor de impacto do projecto

OBRAS PAPs com obras em curso ao longo do corredor de impacto 48
do projecto

ESTRUTURAS DE PAPs com estruturas de Neg6cio ao longo do corredor de 51

NEGOCIO impacto do projecto
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IGREJAS Igrejas em uso implantadas ao longo do corredor de impacto 4
do projecto
INFRAESTRUTURAS DE Estruturas de utilidade publica implantadas ao longo do 5
UTILIDADE PUBLICA corredor de impacto do projecto (PTs da EDM e Antena de
Telefonia Mével da)
SUBTOTAL DE PAPS COM ESTRUTURAS 361
CAMPOS AGRICOLAS 3151
TOTAL DE PAPs 3512

Como se pode ver na Tabela 5, as PAPs estdo divididas em 2 grandes subgrupos
nomeadamente, o PAPs com estruturas ao longo dos Canais Al e A3 que representam
10.27% (361 PAPs) e PAPs com campos agricolas na futura area de construcao da bacia
de retencdo no Bairro Muave, que representam 89.73% (3151 PAPS).

5.3. PAPS LOCALIZADAS NOS CANAIS A1 E A3

Do total de 361 PAPs localizados ao longo do corredor de impacto do projecto ao longo dos
canais de drenagem Al e A3, a maior concentracdo de PAPs encontra-se ao longo do Canal
Al com 78% (279 PAPSs) contra 22% (80) registados no Canal A3.

Tabela 6: Distribuicdo das PAPs pelos canais de drenagens

Area do Projecto Total PAPs Total PaPs (%)

Canal A1 259 71.7%
Canal A3 102 28.3%
Grand Total 361 100%
46
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As PAPs localizadas ao longo dos canais de drenagem Al e A3 estdo distribuidos por varios
bairros por onde correm. O Bairro de Chota é o possui 0 maior numero das PAPs (47.6%),
seguido de Macurrungo (19%), Matacuane (16.8%) e Macuti (13.8%) e Chipangara (2,5%).

Tabela 7: Localizagao das PAPs ao longo dos Canais por Bairro.

Bairros Total PAPs Total PaPs (%)
Chipangara 9 2,5%

Chota 172 47.6%

Macurungo 69 19%

Macuti 50 13,8%

Matacuane 61 16.8%

Grand Total 361 100%

Distribuigdo das PAPs (%) Localizacdo das PAPs (%)

m Chipangara

m Chota

m Canal Al
m Macurungo
m Canal A3

Macuti

= Matacuane

Figura 6: Distribuicdo das PAPs pelos canais de drenagens e Bairros

A Tabela com o cadastro completo do levantamento fisico das estruturas ao longo dos
canais Al e A3 encontra-se no ANEXO 3. No mesmo anexo estdo anexas as declaracdes
que confirmam o fim de levantamento das estruturas nestas areas assinadas pelos

chefes dos quarteirdes, chefes das unidades e pelos secretarios dos Bairros.
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5.4. PAPS LOCALIZADAS NA AREA DA BACIA DE RETENGAO

Foram levantadas machambas para 3 151 PAPs na futura area da bacia de retencéo de
Estoril. Para facilitar o levantamento a area foi dividia em 10 blocos (A, B, C,D,EF, G, H,
I, J). Os codigos atribuidos as PAPs foram baseados no bloco de localizagéo da area
agricola, tais como:

FO01 onde:

F - é o bloco onde se encontra a machamba, e

001 — o numero de sequencia atribuido a PAP que ndo pode ser repetido para 0 mesmo
bloco.

As principais culturas cultivadas nos campos agricolas, incluem arroz, batata doce,

inhame, bananeiras. O Anexo 3 apresenta a lista completa das PAPs cadastradas e cujas
machambas foram levantadas.

As informacfes mais detalhadas sobre as PAPs localizadas na area da Bacia, sua producao
e fruteiras serdo apresentadas na proxima versao do Plano de Reassentamento visto que a
andlise dos dados esta na sua fase de finalizacao.
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Figura 7: Machambas levantadas na drea da bacia de retengdo do Estoril
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6 PERFIL SOCIOECONOMICO DAS PAPs

A caracterizacdo socioecondmica das comunidades e grupos afectados baseou-se nos
dados do Levantamento Fisico e Socioeconémico - LFSE - realizado sobre as PAPs
localizadas ao longo do corredor de impacto do projecto. Conforme apresentado no capitulo
5, o LFSE identificou categorias diferenciadas de PAPs. No entanto, a caracterizagéo
socioeconomica aqui apresentada incidiu sobre o universo das PAPs cujo nivel de impacto
requer a deslocacéo fisica ou reassentamento, no total de 92 PAPs.

6.1 GENERO, ETNIA, RELIGIAO E SITUAGAO DE POLIGAMIA

Em termos de género, do total de PAPs afectados pelo reassentamento fisico, 52 séo
chefiados por homens (57%) e 36 sdo chefiados por mulheres (40%). Os chefes dos
agregados familiares sdo maioritariamente casados.

Tabela 8: divisdo de PAPs em Género

Género Total PAPs Total PAPs

(Reassentamento) (Reassentamento)
Feminino 36 40%
Masculino 53 57%
Sem Informacéo ou 3 3%
n/a
Grand Total 92 100%

7

O padréo etnolinguistico € heterogéneo ao nivel das PAPs impactados pelo
reassentamento fisico. Os principais grupos incluem Ndau (40%), Chuabo (23%), Sena
(18%), Matsua (4%) e Manhawa (2%). Cerca de 10% das PAPs referiu a lingua
portuguesa como de maior dominio no seio familiar, caracteristica concomitante com as
urbes do pais.
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Tabela 9: Grupos Etnolinguisticos das PAPs

Grupos Etnolinguistico Total PAPs Total PAPs

(Reassentamento) (Reassentamento)

Chuabo 21 23%
Lomue 1 1%
Manhawa 2 2%
Matsua 4 4%
Ndau 36 40%
Portugués 9 10%
Sena 16 18%
Sem informacéao 3 2%
Grand Total 92 100%

O perfil religioso ndo se encontra devidamente definido pois parte significativa das PAPs
afectadas pelo reassentamento fisico ndo providenciou informacdo a respeito (‘sem
informacao”, “n/a”). As principais religides indicadas pelas PAPs incluem a catélica e a
protestante que perfazem 18% e 15% das PAPs respectivamente. Outras religibes
incluem a islamica (2%), adventista (1%), anglicana (1%), apostélica (1%) e metodista

(1%). 7% das PAPs referiu ndo professar nenhuma religido (ateus).

Tabela 10: Religido das PAPs

Total PAPs

Religiao Total PAPs

(Reassentamento) (Reassentamento)
Adeventista 1 1%
Anglicana 1 1%
Apostélica 1 1%
Assembleia de Deus 2 2%
Catdlica 17 18%
Islamica 2 2%
Metodista 1 1%
Protestante 14 15%
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Zione 2 2%
Ateu 6 7%
Sem informac¢ao ou n/a 45 49%
Grand Total 92 100%

A poligamia ndo é uma pratica comum entre as PAPs. Apenas 2% das PAPs impactadas
pelo reassentamento fisico integram chefes de familia poligamos com 2 esposas cada
uma coabitando as esposas em talhdes diferentes.

Tabela 11: Situacdo de Poligamia das PAPs

Situacao de Poligamia Total PAPs Total PAPs
(Reassentamento) (Reassentamento)

PAP N&o Poligamos 79 86%

PAP Poligamo 2 2%

Sem informacao oun/a 11 12%

Grand Total 92 100%

6.2 TipoS DE ESTRUTURAS

O LFSE identificou padrées diferenciados de estruturas ou activos implantadas ao longo
do corredor de impacto do projecto (canal Al e A3). Os principais tipos de estruturas
incluem: estruturas residenciais, estruturas de negdcio, estruturas em construcao,
estruturas religiosas e estruturas de utilidade publica.

6.2.1 Estruturas Residenciais

As estruturas residenciais referem-se a estruturas de uso familiar implantadas no talh&o.
O LFSE identificou 253 estruturas residenciais, das quais 144 sdo casas principais, 9
casas secundarias, 53 casa de banho, 37 muros de vedacéao e as restantes distribuidas
conforme apresentado na Tabela 12.
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Tabela 12: Estruturas Residenciais

Estruturas

Residenciais

Total Estruturas

Estruturas (%)

Casa Principal 144 56.9%
Casa secundaria 8 3.16%
Casa de Banho 53 20.94%
Fossa Séptica 8 3.16%
Murro de Vedacao 37 14.6%
Capoeira 1 0.4%
Banca 1 0.4%
armazém 1 0.4%
Grand Total 253 100%

6.2.2 Estruturas de Negocio

As estruturas de negdcio referem-se a estruturas usadas para fins comerciais, quer

formais como informais. O LFSE identificou 51 estruturas de negdcio implantadas ao

longo do corredor de impacto do projecto, incluindo 43 bancas que representam 84.3%

das estruturas, Os outros tipo de estruturas de negocio séo apresentados na Tabela 13.

Tabela 13: Estruturas de Negdcio por tipo

Estruturas de Negocio Total Estruturas  Estruturas (%)
Banca 43 84.3%
Barbearia 1 1.9%
Carpintaria 1 1.9%
Estaleiro de Carvao 1 1.9%
Estaleiro de Construcao Civil 1 1.9%
Mercearia 1 1.9%
Oficina mecanica 1 1.9%
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Oficina de Televisor 1 1.9%
Saldo de cabelereiro 1 1.9%
Grand Total 51 100%

6.2.3 Estruturas em Construgao

As estruturas em construcdo referem-se a estruturas inacabadas ou obras. O LFSE
identificou um total de 49 estruturas em constru¢do (obras) implantadas ao longo do
corredor de impacto do projecto.

Tabela 14: Estruturas em construgao e seu uso

Estruturas em Construcao @ Total Estruturas Estruturas (%)

Casa principal 43 87.7%
Casa secundaria/Anexo 2 4.08

Bomba de combustivel 1 2.04%
Igreja em Construcao 1 2.04%
Terreno aterrado 1 2.04%
Colégio em construcao 1 2.04%
Grand Total 49 100%

6.2.4 Estruturas de Utilidade Publica

As estruturas de utilidade publica referem-se as estruturas de uso comum pertencentes
a entidades publicas ou privadas. O LFSE identificou 10 estruturas de utilidade publica,
incluindo 5 igrejas (1 em construcdo); 1 antena de telefonia mével; e 4 postos de
transformacéao (PT).

Tabela 15: Estruturas de Utilidade Publica

Estruturas de Utilidade Total Estruturas  Estruturas (%)

Publica
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Antena Movitel 1 10%
Igreja 4 40%
Igreja em Construgao 1 10%
PT 4 40%
Grand Total 10 100%

6.3 MEIOS DE SUBSISTENCIA

Os meios de subsisténcia das PAPs impactadas pelo reassentamento fisico estédo
maioritariamente ligados ao comeércio. O LFSE apurou meios de subsisténcia variados,
incluindo comércio (33%), emprego informal (29%), emprego formal (24%), agricultura (7%)
e pesca (2%). Cerca de 5% das PAPs n&o possui nenhuma fonte de subsisténcia.

A Tabela 16 apresenta a distribuicdo das fontes de subsisténcia das PAPs por sector de
actividade e as Tabelas 16 e 17 apresentam as fontes de renda e ocupacdes por sector de

actividade.

Tabela 16: Meios de Subsisténcia

Fontes de Rendimento HOfIEAE HOREASS
(Reassentamento) (Reassentamento)

Agricultura 7 7%
Comércio 30 33%
Emprego Formal 22 24%
Emprego Informal 26 29%

Pesca 2 2%
Nenhum, n/a 5 5%

Grand Total 92 100%
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FONTES DE RENDIMENTO

Figura 8: Fontes de Rendimento das PAPs

M Agricultura

H Comércio

M Emprego Formal

m Emprego Informal

W Pesca

Tabela 17: Meios de Subsisténcia e Ocupacao das PAPs

Fontes de . Total PAPs Total PAPs
Rendimento SIELpEEE (Reassentamento) (Reassentamento)
Agricultor 7 100%
Agricultura
Sub-total 6 100%
Vendedor 2 7%
Vendedor de Lenha 2 7%
Comércio Biscateiro 12 40%
Comerciante 14 47%
Sub-total 30 100%
Técnico 2 9%
Auxiliar 2 9%
Chefe do Quarteirdo 1 5%
Consultor 1 5%
Docente 1 5%
Emprego Formal Farmacéutico 1 5%
Operador 4 18%
Cozinheiro 1 5%
Policia 1 5%
Professor 3 14%
Intermedidrio - Arrendamento 1 5%
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Sem Info, n/a 4 18%
Sub-total 22 100%
Seralheiro 1 4%
Construtor 1 4%
Mecanico 1 4%
Domeéstica / Diarista 3 12%
Emprego Informal Pintor 2 8%
Segurancga / Guarda 7 27%
Taxista 1 4%
Sem info, n/a 10 38%
Sub-total 26 100%
Pescador 2 100%
Pesca
Sub-total 2 100%
Nenhum, n/a 5 100%
Nenhum, n/a
Sub-total 5 100%
GRAND TOTAL 92 100%

6.4 AcCESSO A AGUA E ENERGIA

As PAPs tém acesso a agua e energia ao nivel das suas comunidades. Os dados captados

nao séo conclusivos pois parte dos agregados nao forneceu informacgao a respeito.

As principais fontes de abastecimento de agua incluem fontenario da comunidade (33%),

agua na vizinhanca (28%) e agua canalizada no quintal (21%). Outras fontes incluem agua

corrente na habitacdo (8%), po¢o no quintal (7%) e poco comunitario (3%). Quase metade
das PAPs ndo usa nenhum método de tratamento de 4gua para consumo; outros usam cloro

(“certeza”) e fervura.

Tabela 18: Fontes de Abastecimento de Agua

Fontes de Abastecimento Total PAPs Total PAPs

de Agua (Reassentamento)  (Reassentamento)

Agua canalizada no
19 20.6%
quintal
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Agua corrente em casa 7 7.6%
Agua no quintal vizinho 25 27.2%
Fontendria no Bairro 29 31.5%
Poco da comunidade 3 3.2%
Poco no quintal 6 6.5%
Sem informacao 3 3.2

Grand Total 92 100%

FONTES DE ABASTECIMENTO DE AGUA

Pogo no quintal

Pogo da comunidade

Fontenaria da comunidade

[J—

[—

NN,
Agua no quintal vizinho | ——

|

F———————

Agua corrente em casa

Agua canalizada no quintal

0 5 10 15 20 25 30 35

Figura 9: Fontes de Rendimento das PAPs

As principais fontes de energia para cozinha incluem carvao (28%), lenha (5%), electricidade
(2%) e gas (2%). Quanto as fontes de energia para iluminagéo estas incluem electricidade
(29%), painel solar (2%), baterias em pilhas (2%), vela (2%) e candeeiro a petréleo (1%).

Tabela 19: Fontes de Energia

. Total PAPs Total PAPs
Proposito Fonte de Energia
(Reassentamento) (Reassentamento)
Carvao 68 76%
Electricidade 5 6%
Cozinha Gas 5 6%
Lenha 11 12%
Grand Total 89 100%
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Electricidade 71 80%
Painel Solar 4 4%
Petréleo 3 3%
Iluminacgao Pilha - Lanterna 6 7%
Vela 4 4%
Nenhum 3 1%
Grand Total 92 100%

6.5 [EDUCAGAO E SAUDE

Os dados sobre a educacao indicam que os PAP possuem membros em idade escolar e
matriculados nas escolas existentes nas comunidades ao nivel da Cidade de Beira. Os
membros frequentam maioritariamente o nivel primario de educacdo e frequentam os
estabelecimentos escolares do ensino publico.

Em termos de salde, o método de tratamento preferencial dos agregados € o sistema de
salde formal com recurso as unidades sanitarias existente ao nivel da comunidade e da
Cidade da Beira (CS Chota, CS Macurrungo, CS Maraza, Hospital Central da Beira, Hospital
Militar, Hospital Privado da Beira). As principais doencas que assolam os agregados incluem
a malaria, colera, doengas respiratdrias/asma, tenséo arterial e diarreia.

Mais detalhes serdo fornecidos na proxima versao do relatério do Plano de Reassentamento
com dados estatistico sobre as criancas em idade escolar e as escolas que frequentam, de
modo a se acautelar na area de reassentamento.

6.6 GRUPOS VULNERAVEIS

A andlise sobre a vulnerabilidade constitui uma componente importante na descricdo
socio-econdmica das PAPs. O conceito pode ser aplicado para descrever pessoas e/ou

comunidades em situacéo de fragilidade em funcédo de uma condicao especifica. Fazem
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parte deste grupo: mulheres, criangas e adolescentes, idosos, populacéo em situacéo de
rua e pessoas com deficiéncia ou sofrimento mental.

Para as PAPs localizadas ao longo dos canais Al e A3 foram identificados os seguintes
grupos vulneraveis:

- Agregados chefiados por mulheres. O Censo apurou 36 familias chefiadas por
mulheres

- Agregados familiares que integram pessoas idosas (>60 anos de idade). O Censo
apurou um total de 17 idosos, dos quais 7 sdo mulheres.

- Agregados que integram membros com doenca cronica. O Censo apurou 6

individuos com doencas cronica, sobretudo doenca respiratéria (asma) e tenséo arterial.

Tabela 20: Grupos vulneraveis

Vulnerabilidade Individuos
Deficiéncia fisica 0
Doenga croénica 0
Mulheres chefes de agregados 36
familiares

Mulheres idosos e chefes de 7
familia

Pessoas portadoras de doengas 6
cronicas

Idosos (>60 anos) 17
Total 66

6.7 EXPECTATIVAS DE COMPENSAGAO PELO PROJECTO

As PAPs foram inquiridas sobre a sua expectativa de compensacéo preferencial por parte
do projecto. A maioria das PAPs referiu a provisdo de uma estrutura melhorada semelhante
a estrutura impactada (38 agregados). Outra parte dos agregados prefere compensacéao
monetaria (17 agregados) ou reajuste ou reconstrugéo da estrutura impactada no seu talhdo.
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Uma parte infima dos agregados tem preferéncia pelo reassentamento fisico (3 agregados),
como se pode ver na Tabela 21.

Tabela 21: Expectativa de Compensacao das PAPs a serem reassentados

Expectativa de Compensacéo Agregados
Compensacao Monetaria pela estrutura impactada 23
Reconstrucdo ou Reajuste da estrutura impactada 17
Provisdo de estrutura melhorada pela estrutura impactada 38
Reassentamento 3
Sem Opinido 7
Outro 2
Grand total 092
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7 PRINCIPIOS E OBJECTIVOS ORIENTADORES DO PLANO DE REASSENTAMENTO

74

OBJECTIVOS DE ORIENTAGAO DO REASSENTAMENTO

O Plano de Reassentamento é preparado em resposta as disposi¢cdes da legislagdo nacional,

particularmente no Decreto 31/2012 e outra legislacdo pertinente e aos requisitos adicionais

do Banco Mundial para o tratamento de pessoas afectadas pelo reassentamento resultante

de actividades econémicas.

Os objectivos que orientam a preparacéo e a implementacao do PR incluem:

Evitar o reassentamento involuntario ou, quando inevitavel, minimiza-lo explorando
alternativas de concepcao do projecto;

Evitar a despejo/remocéo forgcada dos afectados;

Mitigar os impactos socioeconomicos negativos inevitaveis ligados a aquisicdo de
terras ou restricdes ao uso da terra mediante estratégias que incluam
o provisao de compensacao, de forma atempada, pela perda de activos a custo
de reposicao, e
o apoio as PAPs nos seus esfor¢os para melhorar, ou pelo menos restaurar, 0s
seus meios de subsisténcia e padrao de vida, em termos reais, aos niveis
prevalecentes antes do inicio do projecto, o que for maior;

Melhorar as condi¢des de vida dos individuos desfavorecidos, pobres ou vulneraveis,
gue serao fisicamente deslocados, por meio da provisdo de habitacdo adequada,
acesso a servigos e instalacdes, e seguranca da posse de terra;

Conceber e executar as actividades complementares como programas de
desenvolvimento sustentavel, fornecendo recursos de investimento suficientes para
permitir que as PAPs se beneficiem directamente do projecto, caso se justificar; e

Garantir que as actividades de reassentamento sejam planeadas e implementadas
com a divulgagdo adequada de informacao, consulta e participagéo informada das
PAPs.
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7.2 PRINCIiPIOS DE ORIENTAGAO DO REASSENTAMENTO

A luz da legislacédo nacional vigente (Regulamento sobre o processo de reassentamento
resultante de actividades econdmicas — Decreto 31/2012 de 8 de Agosto), o
reassentamento € guiado pelos seguintes principios:

— Principio de coesao e igualdade social: o reassentamento deve garantir a
integracao social e a restauracdo do nivel de vida dos afectados, para um nivel
igual ou acima do padréo anterior de vida;

— Principio de beneficio directo: o reassentamento deve possibilitar aos afectados
de se beneficiarem directamente do empreendimento e dos seus impactos
socioeconémicos;

— Principio de equidade social: na fixacdo das populacdes nas zonas de
reassentamento deve se ter em conta 0 acesso aos meios de subsisténcia,
Servigos socias e recursos disponiveis;

— Principio de néo alteracdo do nivel de renda: o reassentamento deve permitir
gue os reassentados tenham a possibilidade de restabelecer seu nivel anterior de
rendimento basico;

— Principio de participacdo publica: o processo de reassentamento deve garantir
a auscultacao das comunidades locais e outras partes interessadas e afectadas
pela actividade;

— Principio de responsabilidade ambiental: quem polui ou de qualquer outra
forma degrade o ambiente, tem sempre a obrigacéo de reparar ou compensar 0s
danos dai decorrentes;

— Principio de responsabilidade social: o investidor tem de criar infraestruturas
sociais que promovam a aprendizagem, lazer, desporto, saude, cultura e outros
projectos de interesse comunitario.
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Adicionalmente, poderdo ser considerados os seguintes principios resultantes de acordo

com as normas ambientais e sociais Banco Mundial (NASO05):

Andlise de alternativas do projecto: sempre que possivel, o reassentamento devera
ser evitado ou minimizado, explorando as alternativas viaveis de localizacdo do
projecto e concepcdo. As alternativas consideradas para minimizacdo do
reassentamento devem ser bem documentadas como parte do processo de triagem.
Quando o reassentamento involuntario for inevitavel, o projecto deve (a) elaborar e
implementar um PR e fornecer recursos de investimento para que os afectados se
beneficiem do projecto; (b) realizar uma consulta com as PAPs e proporcionar-lhes
oportunidades de participar na concep¢do e implementacdo dos planos de

reassentamento e compensa(;éo.

Assisténcia especial para as necessidades de grupos vulneraveis: garantir uma
atencdo especial as necessidades dos grupos vulneraveis e marginalizados,
especialmente os que estdo abaixo da linha da pobreza, incluindo os sem-terra,
idosos, mulheres e criancas, que podem exigir uma abordagem diferente, devido a
sua condi¢do ou colocados em posi¢cdes desvantajosas em comparagdo com o resto
do grupo. Por exemplo os grupos vulneraveis podem ter assisténcia alimentar durante
0os primeiros 3 meses depois da sua transferéncia, os doentes crénicos podem
beneficiar-se de transporte para o centro de salde ou garantia de assisténcia

domiciliar sempre que possivel.

Disponibilidade de mecanismos de gestédo de reclamacdes e queixas: devera ser
estabelecido e implementado um mecanismo de registo de reclamacgéo e de recurso
para gerir qualquer reclamacao que possa ser levantada durante a implementacéo do

projecto.

Fornecimento de meios de compensacdo adequados e tempestivamente: o
projecto devera considerar diferentes meios de compensacéo de acordo com o tipo
de categoria das PAPs. A compensacdo pela perda de bens pode ser espécie,

monetaria ou ambos e deve considerar:
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o prestacdo de compensacdo em espécie (terra por terra, casa por casa, etc.)
para PAPs cuja subsisténcia € baseada na terra. Onde todo o esforco tiver
sido feito para a obtencéo de terra de substituicdo sem sucesso, e apenas em
condi¢des excepcionais a compensacdo em dinheiro podera ser feita com a
autorizacao da CTSAR depois de ouvidas as comissdes provinciais e distritais

de reassentamento; e

o prestagdo de compensacBes em dinheiro, sempre que praticavel pela perda
de bens (incluindo a terra, e outras estruturas), perda de acesso a bens e
perda de lucros comerciais ou fontes de renda. Assegurar que todas as
medidas de reassentamento, incluindo pagamentos de compensacéo,
assisténcia adicional, preparacdo de locais de reassentamento com
instalagbes adequadas, devem ser pagos as PAPs antes da sua deslocacao.
Nenhuma pessoa ou entidade sera obrigada a se retirar da sua propriedade
ou perder seu activo até que os seus direitos de reassentamento sejam

inteiramente pagos pelo projecto.
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8 CRITERIOS DE ELEGIBILIDADE E CATEGORIAS DE PAPs

O presente capitulo centra-se na definicdo de categorias ou grupos de PAPs e critérios de
elegibilidade para medidas de compensacdo e reassentamento por parte do projecto. O
objectivo central € definir quem sera elegivel para medidas de compensacdo e/ou
reassentamento resultante da implantacdo e desenvolvimento do Projecto de Reabilitacéo
do Sistema de Drenagem na Cidade da Beira — Fase Il e os termos e condigbes seréao
efectuadas as compensacdes.

8.1 DaTA-LIMITE (“CuT-OF DATE”)

A data-limite refere-se a data de conclusdo do LFSE para o mapeamento das PAPs e
inventario de bens implantados na area do Projecto, isto €, 0 momento em que a area do
projecto € identificada e quando o estudo socioecondmico esta concluido e a data-limite é
comunicada as autoridades locais e a comunidade. Depois disso, ndo havera novas PAPs
ou propriedades que serdo consideradas.

Para cada PAP inquirido, assinou-se um termo de consentimento em que ele reconhecia ter
conhecimento do processo, e aceitava que o dia de levantamento fisico das estruturas e
benfeitorias seria a data-limite para aquele o PAP em causa.

A data-limite para os PAPs nos canais Al e A3 foi estabelecida a 12 de Agosto de 2023,
data de conclusédo do LFSE. As informagdes sobre a data-limite foram documentadas logo
apos a conclusdo do LFSE, e uma declaracédo de conclusdo do Levantamento anexada a
lista dos membros da comunidade foram lavrados e assinados pelos Secretarios dos Bairros.
Complementarmente, a data-limite serd anunciada na 22 Reunido de Consulta Publica a ser
realizada no dia 23 de Novembro, e posteriormente anunciada nos canais de comunicacao
mais usados na cidade da Beira.

O projecto esteve aberto para qualquer reclamacgéo ou protesto em relacdo aos dados das
PAPs tendo sido aclarado, nesta fase, as reclamacdes relativas fundamentalmente ao
registo das machambas.

Para a area da futura bacia de retencédo de Estoril, usada maioritariamente para campos
agricolas a data-limite imite das machambas a data-limite 13 de Outubro quando terminou o

levantamento.
66

~ —

-~



Plano de Reassentamento Projecto de Reabilitagdo do Sistema de Drenagem da Cidade da Beira -fase 2

De acordo com a legislacdo sobre o reassentamento e as boas préticas internacionais, as
pessoas que invadem a area apos o LFSE néo sao elegiveis para compensac¢ao ou qualquer
forma de assisténcia ao reassentamento por parte do projecto. Estes incluem activos tais
como estruturas fixas, as colheitas, e outros melhoramentos sobre a terra estabelecido apos
a data de conclusao do LFSE.

8.2 CRITERIOS DE ELEGIBILIDADE PARA MEDIDAS DE COMPENSAGCAO E REASSENTAMENTO

As Categoria de Pessoas Afectadas (PAPSs) refere-se a todo individuo, agregado familiar ou
entidade passivel de serem agrupadas em funcéo do tipo de perda ou impacto sofrido em
resultado da implementacao do projecto.

O LFSE apurou 361 PAPs impactados pelos canais de drenagem, dos quais 92 PAPs séo
elegiveis para o reassentamento fisico (25%). Existem ainda 3 151 PAPs impactados pela
bacia de retencao e canal de descarga.

O projecto identificou 7 categorias de PAPs descritos na tabela a seguir. Os critérios usados
para a definicdo das categorias sdo o tipo de perda, nivel de afectacao pelo projecto e a
solucéo de compensacao a adoptar.
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Tabela 22: Categorias de Pessoas Afectadas

Categoria Categoria das PAPs Descrigao Total PAPs Solugdo a
Adoptar
Proprietarios de estruturas | 1. Estruturas habitacionais que se encontram na totalidade 51 Reassentamento
CATEGORIA habitacionais implantadas ao longo | dentro do corredor de impacto — Casa Principal Fisico
1 do corredor de impacto do projecto e | 2. Estruturas habitacionais que se encontram parcialmente 41
cujo nivel do impacto requer | dentro do corredor de impacto, porém ndo ha condicbes
reassentamento fisico para reajuste na drea remanescente do talhdo — Casa
Principal
Subtotal - Categoria 1 92
1. Estruturas habitacionais principais que interferem 53 Ajustamento ou
ligeiramente com o corredor de impacto do projecto - Reajuste
Casa Principal
2. Estruturas habitacionais auxiliares que interferem 10
Proprietarios de estruturas ligeiramente com o corredor de impacto do projecto -
habitacionais implantadas ao longo Casas Secundarias
CATEGORIA . .
2 do corredor de impacto do projecto e '3 "Ectryturas habitacionais auxiliares gue interferem 52
cujo nivel de impacto permite um ligeiramente com o corredor de impacto do projecto -
ajustamento ligeiro ou reajuste da Casas de Banho Externa
estrutura ou do corredor de impacto 4. Estruturas habitacionais auxiliares que interferem 7

do projecto para manter a estrutura

no local

ligeiramente com o corredor de impacto do projecto -

Fossas Sépticas
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Categoria Categoria das PAPs Descricao Total PAPs Solugao a

Adoptar

5. Estruturas de negdcio e/ou estabelecimentos 2
comerciais que interferem ligeiramente com o corredor

de impacto do projecto - Bancas

6. Estruturas habitacionais auxiliares que interferem 1
ligeiramente com o corredor de impacto do projecto -

Capoeira

8. Estruturas habitacionais auxiliares que interferem 36
ligeiramente com o corredor de impacto do projecto -

Murros de Vedagao

9. Estruturas em construgdo que interferem ligeiramente 1

com o corredor de impacto do projecto - Obras

Subtotal - Categoria 2 165
Proprietarios de estruturas de uso 1. Estruturas de utilidade pUblica pertencentes a empresa 4 Ajustamento ou
publico implantadas ao longo do Eletricidade de Mocambique — Posto de Reajuste
CATEGORIA | corredor de impacto do projecto e Transformago/PT
3 cujo nivel do impacto permite um
2. Estruturas de utilidade publica - telecomunicacées 1

ajustamento ligeiro ou reajuste da
(telefonia mével) pertencente a empresa Movitel -
estrutura ou do corredor de impacto
Antenas
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Categoria Categoria das PAPs Descricao Total PAPs Solugao a
Adoptar
para manter a estrutura no local sem | 3 Estruturas de culto pertencentes as congregacdes 1
direito a compensagdo religiosas locais - Igrejas
Subtotal - Categoria 3 6
negdcio implantadas ao longo do Monetdria
) ) 2. Estabelecimento comercial - Mercearia 1
corredor de impacto do projecto e
CATEGORIA o . B . beleci ial - Ofici 1
4
ajustamento da estrutura ou do 4. Estabelecimento comercial - Estaleiro de Carvao 1
corredor de impacto para manter a
o 5.Cabelereiro 1
estrutura no local sendo necessario a
compensag¢ido monetdria 6. Carpintaria 1
7. Barbearia 1
8. Estrutura de negdcio -oficina de televisores 1
9. Estabelecimento comercial - Estaleiro de construgao 1
civil
Subtotal - Categoria 4 49
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Categoria

Categoria das PAPs

Descricao

Total PAPs

Solugao a

Adoptar

CATEGORIA
5

Proprietarios de estruturas em
construgao ou obras em curso
implantadas ao longo do corredor de
impacto do projecto e cujo nivel do
impacto ndo permite ajustamento
ligeiro da estrutura ou do corredor
de impacto para manter a estrutura
no local, sendo necessario a

compensag¢do monetaria

1. Estruturas inacabadas ou estruturas em construcao -

Obras

48

Compensagao

Monetaria

Subtotal - Categoria 5

48

CATEGORIA
6

Proprietarios de estruturas de uso
comunitario ou publico implantadas
ao longo do corredor de impacto do
projecto e cujo nivel do impacto ndo
permite ajustamento ligeiro da
estrutura ou do corredor de impacto
para manter a estrutura no local,
sendo necessario a compensagao

monetaria

1. Estruturas de culto pertencentes as congregagdes

religiosas locais - Igrejas

Compensagao

Monetaria

Subtotal - Categoria 6
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Categoria Categoria das PAPs Descricao Total PAPs Solugao a
Adoptar
TOTAL - CANAIS DE DRENAGEM 361
Proprietarios de terrenos agricolas 1. Terrenos agricolas que interferem com a Bacia de 3151 Compensagao
CATEGORIA | ©Y machambas implantadas na area Retencdo do Estoril - machambas e arvores de fruta Monetaria
7 da Bacia de Retencdo do Estoril, total
ou parcialmente afectadas, sendo
necessario a compensagao monetadria
SUBTOTAL - CATEGORIA 8 3151
GRAND TOTAL — PAPs do Projectol 3512
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9 QUADRO DE DREITOS DE COMPENSAGAO E REASSENTAMENTO

9.1 PRINCIPIOS DA DEFINIGAO DO QUADRO DE DIREITOS

O Quadro de Direitos (QD) visa definir as PAPs elegiveis para medidas de compensacao e
reassentamento resultante do desenvolvimento do projecto. Este define os direitos para o
reassentamento ou compensacao para todas categorias elegiveis, ou seja, 0 pacote de
compensacao e apresenta abordagem do projecto para compensa-los.

O principio basilar do reassentamento é a provisdo, por parte do projecto, de uma
compensacdo as PAPs pela perda de bens fisicos, receita e renda resultantes de
deslocamento econémico ou fisico, meios de subsisténcia, quer estas sejam temporarias ou
permanentes a custo de reposicdo e outras formas de assisténcia que possam ser
necessarias para ajuda-los a melhorar ou, ao menos, restaurar os seus padrdes de vida ou
meios de subsisténcia. Adicionalmente, devera ser fornecido apoio transitorio, se necessario,
a todos os individuos economicamente deslocados, com base numa estimativa razoavel do
tempo necessario para restaurar a sua capacidade de geracdo de rendimento, niveis de
producéo e padrdes de vida.

9.2 Tipos DE COMPENSAGAO

Quando néo for possivel evitar aquisicdo de terras ou restricbes ao seu usoO, Ssejam
permanentes ou temporarias, as PAPs beneficiardo de uma compensacdo a custo de
reposicado e outras formas de assisténcia que possam ser necessarias para ajuda-los a
melhorar ou ao menos restaurar os seus padrées de vida ou meios de subsisténcia. A
compensacao pode assim ser:

— Compensacao material ou em espécie: adequa-se as PAPs cuja subsisténcia sdo
baseadas no uso da terra (ex. agricultores). Para caso de compensacao em espécie,
0 mutuario deve:
o Prover uma nova terra pelo menos do mesmo tamanho a da adquirida pelo
projecto com o potencial produtivo equivalente ou superior a terra das PAPSs;
o Prover um novo terreno localizado razoavelmente nas proximidades do local
de proveniéncia das PAPs e livre de qualquer conflito e 6nus;
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o Cobrir os custos transacionais associados a nova terra, incluindo custos de
registo, taxas, emissdo do DUAT e cerimonias e rituais, se aplicavel;

o Prover as novas terras ja preparadas (limpas, niveladas e acessiveis) para as
actividades de subsisténcia.

— Compensacdo monetaria ou em dinheiro: aplica-se as PAPs que ndo dependem
da terra ou a casos em que a compensacao baseada na terra ndo é viavel devido a
razdes especificas. Este tipo de compensacdo devera ser exclusivamente quando
ndo é possivel encontrar terra com igual valor. Esta compensacéo devera:

o Ser calculados em consulta com os representantes das PAPs para assegurar
gue seja justa e adequada e ajustada ao valor actual do mercado. As taxas a
serem usadas devem ser claramente comunicadas as PAPs;

o Ser suficiente para permitir a restauragdo dos niveis de vida apdés o
reassentamento;

o Cobrir o custo total de substituicdo exclusiva de deprecia¢cdo e inclusiva de
todas as taxas (ex. licencas, encargos de titulo) e custos da méo-de-obra;

o Proceder ao pagamento antes de qualquer aquisicdo de bens ou
deslocamento fisico ou antes do inicio das actividades do projecto.

As premissas metodolégicas para o calculo do valor da compensacdo (em espécie e em
dinheiro) deverao seguir a legislacdo nacional e deveréo ser divulgadas e aplicadas de forma
consistente considerando que as tarifas de indemnizagdo podem estar sujeitas a ajustes
ascendentes quando forem empregues estratégias de negociagao.

9.3 QUADRO RESUMO DA PROPOSTA DE COMPENSAGAO E REASSENTAMENTO

A tabela abaixo apresenta o resumo da proposta de compensacédo por categoria de PAPs
de acordo com a legislacdo. Esta constitui a base para o desenvolvimento do quadro de
compensacdo mais especifico nas proximas fases de elaboracédo do PR.
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Referéncia

Tabela 23: Quadro Resumo de Compensacao e Reassentamento

Categoria

Solugao a

Adoptar

Pacote de Compensagao

CATEGORIA 1

Proprietarios de estruturas
habitacionais implantadas ao longo
do corredor de impacto do projecto e
cujo nivel do

impacto requer

reassentamento fisico

Reassentamento

Fisico

Provisdo de uma habitacdo de substituicdo na drea de
reassentamento;

Talh3o habitacional de 312 m? (12,5m x 25m) de acordo com o Plano
de Pormenor indicado pelo Conselho Municipal da Cidade da Beira;
Tipologia de Casa Tipo Ill com drea minima de 70 m? e construida com
material convencional, incluindo casa de banho, cozinha, instalagdo
elétrica e canalizacao;

Provisdo de Subsidio de Alimentagdo equivalente a cesta basica para
apoio alimentar por um periodo de 3 meses;

Provisdo de Subsidio de Transporte para apoio em transporte dos
bens e outros encargos atinentes a transferéncia definitiva dos bens
da estrutura impactada.

Alocagao das criangas nas escolas préximas a area de reassentamento
para continuarem com os seus estudos

Atribuicdo de DUAT e titulo de propriedade da nova moradia

CATEGORIA 2

Proprietarios de estruturas
habitacionais implantadas ao longo
do corredor de impacto do projecto e

cujo nivel de impacto permite um

Ajustamento ou

Reajuste

Ajustamento da estrutura impactada no espago remanescente do
talhdao em dimensdes e funcionalidade similar a parte afectada;
Ajustamento do corredor de impacto para salvaguardar a estrutura;

Custeio das obras de reconstrucdo canalizadas a empresa Contratada;
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Referéncia

Categoria

Solugao a

Adoptar

Pacote de Compensagao

ajustamento ligeiro ou reajuste da
estrutura ou do corredor para manter

a estrutura no local

Provisdo de Subsidio de Perturbagdo para cobrir restricées ao uso da
estrutura e outros constrangimentos durante o periodo de
reconstrugao;

Provisdo de Subsidio de Transporte para apoio em transporte dos
bens e outros encargos atinentes a transferéncia temporaria dos bens
da estrutura impactada, caso seja aplicavel)

Arrendamento de imoveis tempordrios caso o ajuste justifique a saida

temporaria da PAP.

CATEGORIA 3

Proprietarios de estruturas de uso
publico implantadas ao longo do
corredor de impacto do projecto e
cujo nivel do impacto permite um
ajustamento ligeiro ou reajuste da
estrutura ou do corredor para manter
a estrutura no local sem direito a

compensagao

Ajustamento ou

Reajuste

Negociacdo directa entre o proponente e a entidade publica;
Ajustamento da estrutura impactada no espago remanescente do
talhdo;

Ajustamento do corredor de impacto para salvaguardar a estrutura;
Custeio das obras de reajuste;

Provisdao de Subsidio de Perturbagao para cobrir restricdes ao uso da
estrutura e outros constrangimentos durante o periodo de
construgdo/ajustes;

Provisdao de Subsidio de Transporte para apoio em transporte dos
bens e outros encargos atinentes a transferéncia temporaria dos bens

da estrutura impactada, caso seja aplicavel.
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Referéncia

Categoria

Solugao a

Adoptar

Pacote de Compensagao

CATEGORIA 4

Proprietarios de estruturas de
negdcio implantadas ao longo do
corredor de impacto do projecto e
cujo nivel do impacto ndo permite
ajustamento ligeiro da estrutura ou do
corredor para manter a estrutura no
local sendo necessdrio a compensagao

monetaria

Compensacao

Monetaria

Compensagdo monetaria ao custo total de reposicdo da estrutura
perdida;

Compensag¢do monetdria pelos lucros cessantes com base nas receitas
comprovadas do empreendimento;

Integracdo das PAPs no programa de restauracdo dos meios de vida;
Custeio dos encargos de registo e demais requisitos administrativos
atinentes a instalagdo do negdcio no novo local (titulo de propriedade
de terra, licengas e taxas, etc.) para instituicdes formais

Provisdo de Subsidio de Transporte para apoio em transporte dos
bens e outros encargos atinentes a transferéncia dos bens da

estrutura impactada.

Categoria 5

Proprietarios de estruturas em
construgdo ou obras em curso
implantadas ao longo do corredor de
impacto do projecto e cujo nivel do
impacto ndo permite ajustamento
ligeiro da estrutura ou do corredor
para manter a estrutura no local,
sendo necessdario a compensacao

monetaria

Compensagao

Monetaria

Compensa¢do monetaria ao custo total de reposicdo da estrutura
perdida;

Custeio dos encargos de registo e demais requisitos administrativos
atinentes a instalacdo da habitacdo no novo local (titulo de
propriedade de terra, licengas e taxas, etc.);

Provisdao de Subsidio de Transporte para apoio em transporte dos
bens e outros encargos atinentes a transferéncia dos bens da

estrutura impactada ou matéria recuperavel.
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Projecto de Reabilitagdo do Sistema de Drenagem da Cidade da Beira -fase 2

Referéncia

Categoria

Solugao a

Adoptar

Pacote de Compensagao

Categoria 6 Praprietatios del estruturast de uso Compensagao Negociacao directa entre o proponente e a entidade publica;
- . Monetaria Compensagdo monetaria ao custo total de reposicdo da estrutura
publico implantadas ao longo do
corredor de impacto do projecto e perdida;
L, . ~ . Custeio dos encargos de registo e demais requisitos administrativos
cujo nivel do impacto ndo permite
. . atinentes a instalacdo da estrutura no novo local (titulo de
ajustamento ligeiro da estrutura ou do
propriedade de terra, licengas e taxas, etc.);
corredor para manter a estrutura no
- Provisdo de Subsidio de Perturbagdo para cobrir restricdes ao uso da
local, sendo necessario a
compensagio monetéria estrutura e outros constrangimentos durante o periodo de
reconstrucao;
Provisdo de Subsidio de Transporte para apoio em transporte dos
bens e outros encargos atinentes a transferéncia temporaria dos bens
da estrutura impactada.
Categoria 7 Proprietérios de terrenos agricolas ou Compensacao Provisdo de terra de substituicdo para agricultura sempre que
Monetdria possivel; porém devido a falat de terra agricola na cidade da Beira a

machambas implantadas na area da
Bacia de Retengdo, total ou
parcialmente afectadas, sendo

necessario a compensagao monetaria

compensagdao monetdria sera a mais apropriada.

Provisdo de insumos agricolas (sementes e utensilios) referentes a 3
épocas agricolas consecutivas;

Compensag¢do monetdria pela perda de culturas agricolas segundo o
formulado no Diploma Ministerial 181/2010 e precos unitarios

actualizados pelo SDAE local;
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Referéncia Categoria Solugdo a Pacote de Compensagao

Adoptar

- Compensac¢do monetaria pela perda de arvores de fruta segundo o
formulado no Diploma Ministerial 181/2010 e precos unitarios
actualizados pelo SDAE local;

- Custeio das despesas de preparacdo da terra na nova machamba
equivalente a area perdia;

- Integragao das PAPs no programa de restauragao dos meios de vida;

CATEGORIAS  Agregados familiares com membros Reassentamento | - Provisdo de Subsidio de Vulnerabilidade para cobrir as perturbac¢des
e/ou relativas ao processo de implementagao do reassentamento.
que se enquadram no Grupos
L. Compensagao - Outras medidas assistenciais previstas no PR.
Vulneraveis
Monetdria

CATEGORIA 9 Agregados familiares residentes na Terdo o mesmo tipo de tratamento para o mesmo tipo de impacto/perda que as PAPs

. . reassentadas
area hospedeira de reassentamento
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9.4 PRINCIPIOS PARA PAGAMENTO DE COMPENSAGAO

Os seguintes principios serdo observados no ambito do pagamento das compensacoes:

— De acordo com a legislacéo financeira nacional, os pagamentos de somas avultadas
séo feitos em contas bancarias. O Projecto deveréa fazer esfor¢o para assistir as PAPs
a abrirem contas bancérias. Pagamentos de pequenos valores, tais como subsidios
de mudancas, de vulnerabilidade podem ser pagos em dinheiro bastando para isso
haver toda a documentacdo que evidencia o pagamento;

— Todas PAPs elegiveis as compensacdes deverao ser informadas com antecedéncia
minima de 5 dias sobre a data, hora e local de pagamento e documentos necessarios.
Devera haver uma evidéncia de que a informacéo foi feita chegar aos visados;

— Os pagamentos devem ser acompanhados por recibos assinados e preenchimento
de fichas para servirem como provas as futuras auditorias. E importante ter outros
registos como fotografias ou gravacédo de video, ou outros mecanismos relacionados;

— O pagamento das compensacdes deve ser testemunhado pela agéncia
implementadora do Projecto (AIAS, IP), pessoa afectada e a sua parceira ou seu
parceiro, representantes da autoridade comunitéria (secretario, chefe da unidade ou
chefe do quarteirdo), autoridades governamentais locais e um membro da Comissao
de Reassentamento (Provincial ou Distrital);

— Fazer uma pesquisa de mercado das taxas actuais de acesso e melhoria da terra
para determinar o valor da compensacéao actualizado e sem eroséo da inflagéo;

— Se a compensacao for monetéria deve haver um mecanismo de seguranca para
assegurar que o beneficiario se faca ao banco comercial de maneira segura. E
recomendavel coordenar com a banca comercial de maneira antecipada para
assegurar que os beneficiarios tenham contas para depositarem os valores recebidos;

— O calendédrio de compensacdo serad preparado assim que o0s acordos de
compensacéo forem assinados e divulgado as PAPs com antecedéncia minima de 7
dias;
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— Para as compensacfes que impliquem a transferéncia fisica das PAPs, vai ser
desenvolvido um calendario de comunicacéo e engajamento que fara parte do Plano
de Accédo de Reassentamento.

9.5 METODO DE VALORAGAO DOS ACTIVOS AFECTADOS

9.5.1 Principios de Valoragdo dos Activos

Os métodos de valoragdo ou avaliacao dos activos visa assegurar que o valor final seja no
minimo igual ao valor total de substituicdo, e complementé-los para cobrir o valor de mercado
para substituicdo adicionados aos custos de transacao.

A legislacao nacional e as boas préticas internacionais preveem varios tipos de disposi¢coes
de compensacdo para as PAPs. Neste PR ndo apenas 0s activos e 0s investimentos seréao
compensados, mas também a terra que se estendem a avaliacdo de activos incluindo
infraestrutura, terras agricolas, arvores e outros.

O MOPHRH deve estar envolvido no processo de avaliacdo para estimativa dos custos por
m2 para varios tipos de construcéo para diferentes locais. O MITADER pode ter orientacdes
sobre metodologias de taxas de compensacédo para a cultura e arvores de frutos.

A Directiva sobre o Processo de Expropriagdo para fins de Ordenamento Territorial —
Diploma Ministerial no 181/2010, de 3 de Novembro apresenta as formulas para a
compensacéao de estruturas habitacionais. Contudo, a avaliagdo das casas deve considerar
gue a casa de substituicdo deve cumprir padrées minimos especificados no Decreto 31/2012
de 8 de Agosto - Regulamento sobre o Processo de Reassentamento Resultante de
Actividades Econdmicas.

Os principios a serem seguidos para a valoragdo dos activos (incluindo terra) incluem:

— Que as PAPs concordam com os métodos de valoragéo e avaliagdo, considerando-
as justas e adequadas. Isso deve ser estabelecido por meio de consultas
comunitarias;

— O nivel de remuneracéo sera suficiente para permitir que as PAPs restaurem sua
produtividade e padrdes de vida ap0s a compensacéo e/ou reassentamento;
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— Os pagamentos das compensacfes serdo feitos antes que os activos sejam
adquiridos para o desenvolvimento do projecto e antes do reassentamento;

— Os pagamentos de indemnizagbes ndo serdo feitos de maneira que coloque o
afectado em uma posicéo de inseguranca. E preferivel efectuar pagamentos através
de uma agéncia postal, banco ou outra instituicdo reconhecida;

— Os pagamentos em moeda local devem levar em consideragcédo as flutuacdes e a
inflagdo em moeda local usando um indice de correccéo.

9.5.2 Valoragdo de Edificagdes
O custo de substituicdo implica reconstrucdo de um edificio semelhante ao afectado pelo

projecto (mesmo desenho, configuracdo, especificacbes, padrdo de acabamento). Sera
necessario fazer ajustes como provisao para factores que influenciam no valor de mercado
da propriedade, incluindo a localizac&o.

A metodologia para a valoracéo de edificacbes impactadas pelo projecto é influenciado pelos
resultados do LFSE e baseia-se em:

— Medicéo e registo dos detalhes construtivos, estado de conservacao e estagio das
obras, no que respeita a edificios e todo o tipo de constru¢des de apoio;

— Registo fotografico das benfeitorias e do proprietério;

— Registo, com GPS, das coordenadas de cada benfeitoria através de um ponto para
as edificacbes e arvores, e poligonos para as areas de cultivo;

— Registo de toda a informacgdo em formularios proprios;

— Assinatura de formularios especificos, no final do processo, pelas PAPs
proprietario das benfeitorias e Técnico do levantamento representante do projecto

— Acto presenciado e testemunhado pelas liderancas comunitarias e representante
do Governo local.

O valor total de cada edificio construido é calculado tendo em conta o material de construcao,
area construida, localizacdo, aplicando formulas e custo unitario do metro quadrado de
construcao de cada tipologia construtiva, estabelecidos pelo Diploma Ministerial n°® 181/2010.
Adicionalmente, a depreciacdo das edificacdes nao foi considerada no céalculo do valor de

compensacao, segundo preconizam os padrdes internacionais.
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Assim, os custos de perdas das edificacfes pertencentes as PAPs afectadas pelo projecto
foram calculados utilizando a seguinte férmula (patente no Diploma Ministerial n°® 181/2010,
de 3 de Novembro):

Tabela 24: Método de Valoracéo - EdificacGes

Vh=AXPxK1lxK2xK3x K4

Onde:

Vn = é o valor do im6vel (novo);

A = é a area interior do imovel (ou perimetro em caso de imdveis como currais);
P = é o preco de construcdo do imével (por metro quadrado);

K1 = Factor que traduz a tipologia;

K2 = Factor que traduz a importancia da edificacéo;

K3 = Factor que traduz a qualidade da construcao;

K4 = Factor que traduz a localizacéo do imével.

Os coeficientes identificados e utilizados foram os que se seguem:

— Coeficiente K1 que traduz a tipologia: € utilizado o valor 1,00 para moradia normal e
1,70 para o que se considera habitacdo social, classe em que se enquadra grande
percentagem das constru¢des das comunidades afectadas.

— Coeficiente K2 de importancia da habitacéo: € utilizado o valor 1,00 para as moradias
com sala, quartos, cozinha e casa de banho; e valor 0,90 para habitagdo social.

— Coeficiente K3 de qualidade de habitacdo: € utilizado o valor 0,80 para moradia
normal e 0,60 para habitacao social;

— Coeficiente K4 de localizagéo: € utilizado o valor 1,00 correspondente as areas sem
plano de ordenamento .

Resumindo, as edificacbes das comunidades afectadas nos povoados em estudo localizam-
se em &reas urbanas com plano de ordenamento (pese embora existam construcdes
desordenadas) e grande parte delas enquadram-se na classificacdo de habitacdo social
definida pelo Diploma Ministerial n° 181/2010.

O preco (P) de mercado por metro quadrado foi calculado por tipologia tendo em conta o
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custo dos materiais de construcdo e mao-de-obra no mercado local e regional, segundo a
tabela abaixo.

Tabela 25: Custo de Edificac6es — Provincia de Sofala e Cidade da Beira

Valor/m2 Valor/m2

Tipologia de Benfeitorias

(MZN) (MZN)
Edificacao principal - Tipo B - edificacao de alvenaria com cobertura de palha 7,500.00 7,500.00
Edificacdo principal - Tipo C - edificacdo de alvenaria c/ cobertura de inco 7,500.00 7,500.00
Edificagao principal - Tipo D - edificagcao de alvenaria rebocada c/ cobertura zinco 7,500.00 7,500.00
Edificagao principal - Tipo E - edificagao de alvenaria rebocada c/ cobertura de zinco 7,500.00 7,500.00
Edificacao principal - Tipo F1 - construgdo em madeira até 30% pronta 2,250.00 2,250.00
Edificacdo principal - Tipo F2 - construgdo em madeira até 60% pronta 4,500.00 4,500.00
Edificagao principal - Tipo F3 - construgdo em madeira até 90% pronta 6,750.00 6,750.00
Edificacao principal - Tipo G1 - construgao em alvenaria até 30% pronta 2,250.00 2,250.00
Edificacao principal - Tipo G2 - construgao em alvenaria até 60% pronta 4,500.00 4,500.00
Edificagao principal - Tipo G3 - construgao em alvenaria até 90% pronta 6,750.00 6,750.00
Casa de apoio - Tipo A - edificacdo de paus ou palha ¢/ cobertura de palha ou zinco 7,500.00 7,500.00
Casa de apoio - Tipo B - edificacao de alvenaria com cobertura de palha 7,500.00 7,500.00
Casa de apoio - Tipo C - edificagao de alvenaria com cobertura de chapa de zinco 7,500.00 7,500.00

Casa de apoio - Tipo D - edificagao de alvenaria rebocada c/ cobertura de chapa de
. 7,500.00 7,500.00
zinco

Casa de apoio - Tipo E - edificacdo de alvenaria rebocada c/ cobertura de chapa de
7,500.00 7,500.00

zinco

Casa de apoio - Tipo F1 - construgdo em madeira até 30% pronta 2,250.00 2,250.00
Casa de apoio - Tipo F2 - constru¢cdo em madeira até 60% pronta 4,500.00 4,500.00
Casa de apoio - Tipo F3 - constru¢cdo em madeira até 90% pronta 6,750.00 6,750.00
Casa de apoio - Tipo G1 - construgdo em alvenaria até 30% pronta 2,250.00 2,250.00
Casa de apoio - Tipo G2 - construgdo em alvenaria até 60% pronta 4,500.00 4,500.00
Casa de apoio - Tipo G3 - construcdo em alvenaria até 90% pronta 6,750.00 6,750.00

Cozinha - Tipo A - edificacdo de paus maticada ou palha c/ cobertura de palha ou
7,500.00 7,500.00

zinco

Cozinha - Tipo B - edificacao de alvenaria com cobertura de palha 7,500.00 7,500.00
Cozinha - Tipo C - edificacdo de alvenaria com cobertura de chapa de zinco 7,500.00 7,500.00
Cozinha - Tipo F1 - construcao em madeira até 30% pronta 2,250.00 2,250.00
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Valor/m2 Valor/m2

Tipologia de Benfeitorias

(MZN) (MZN)
Cozinha - Tipo F3 - construgao em madeira até 90% pronta 6,750.00 6,750.00
Cozinha - Tipo G1 - construgao em alvenaria até 30% pronta 2,250.00 2,250.00
Cozinha - Tipo G2 - construgcao em alvenaria até 60% pronta 4,500.00 4,500.00
Cozinha - Tipo G3 - construcao em alvenaria até 90% pronta 6,750.00 6,750.00
Celeiro - Tipo 1 - Celeiro de pau a pique maticada com cobertura de palha 1,618.00 1,355.50
Celeiro - Tipo 2 - Celeiro de bloco de adobe com cobertura de palha 2,004.75
Celeiro - Tipo 3 - Celeiro de pau a pique maticada com cobertura de chapa 1,092.75
Celeiro - Tipo 4 - Celeiro em blocos de adobe e cobertura em chapa zincada 3,551.50
Casade banho - Tipo 1 - Casa de banho de estacas e capim/madeira 1,014.00 228.00
Casade banho - Tipo 2 - Casa de banho de estacas e sacos de nylon ou lona 654.00 372.00
Casade banho - Tipo 3 - Casa de banho de estacas/pau c/ cobertura de
zinco/fibrocimento 1.773.00
Casade banho - Tipo 4 - Casa de banho de tijolos de adobe 591.84 1,372.26
Casade banho - Tipo 5 - Casa de banho de tijolos de adobe sem cobertura 420.84
Casa de banho - Tipo 6 - Casa de banho com vedac¢éao de chapa zinco/fibrocimento 1,050.00 1,050.00

Casade banho - Tipo D - Casa de banho de tijolos ¢/ cobertura de zinco/fibrocimento 2,242.20 2,242.20

Casade banho - Tipo D - Casa de banho de tijolos de cimento sem cobertura 646.20

Latrina - Tipo 1 - Latrina de pau a pique, capim, sacos ou nylon 1,638.00 1,350.00
Latrina - Tipo 2 - Latrina sem vedacao e base de betdo 780.00 1,080.00
Latrina - Tipo 3 - Latrina de tijolos de adobe com cobertura de capim 1,735.20 1,714.80

Latrina - Tipo 3 - Latrina de tijolos de adobe com cobertura de chapa
1,963.20 1,963.20
zinco/fibrocimento

Latrina - Tipo 4 - Latrina sem parede 390.00 540.00
Latrina - Tipo 5 - Latrina de madeira/chapa de zinco/fibrocimento 1,500.00
Latrina - Tipo D - Latrina de tijolos de cimento sem cobertura 1,036.20 1,036.20

Latrina - Tipo D - Latrina de tijolos de cimento com cobertura de chapa
2,632.20 2,632.20
zinco/fibrocimento

Fossa séptica 822.93
Pocilga/Curral - Tipo 1 - Pocilga e Curral de estacas e capim 768.00 300.00
Pocilga/Curral - Tipo 2 - Pocilga e Curral de estacas grossas 1,443.00 1,224.00
Pocilga/Curral - Tipo 3 - Pocilga ou Curral de alvenaria 1,800.00 1,800.00
Pocilga/Curral - Tipo 3 - Pocilga ou Curral de alvenaria cobertura de chapa de zinco 2,000.00 2,000.00
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Valor/m2 Valor/m2

Tipologia de Benfeitorias

(MZN) (MZN)
| Pocilga/Curral - Tipo 4 - Pocilga ou Curral de rede de tubarao | 150000 | |
Pocilga/Curral - Tipo 4 - Pocilga ou Curral de madeira 1,500.00
Pocilga/Curral - Tipo 4 - Pocilga de alvenaria com cobertura de palha 1,800.00
Pocilga/Curral - Tipo 4 - Pocilga ou Curral de rede de tubarao/arame farpado 1,500.00 1,500.00
Pocilga/Curral - Tipo 5 - Pocilga ou Curral de estacas e rede de tubarao ou zinco 2,000.00
Alpendre - Tipo 1 - Alpendre de estacas grossas com cobertura de capim 2,557.50 2,452.50
Alpendre - Tipo 2 - Alpendre de estacas medias com cobertura de capim 451.50
Alpendre - Tipo 3 - Alpendre de estacas finas com cobertura de capim 291.00
Alpendre - Tipo 4 - Alpendre de estacas grossas e cobertura em chapa zincada 1,261.50 1,674.00
Alpendre - Tipo 5 - Alpendre de alvenaria e cobertura em chapa 2,000.00
Capoeira - Tipo 1 - Capoeira de estacas com cobertura de palha/sacos/plastico/rede 714.00 540.00
Capoeira - Tipo 2 - Capoeira de alvenaria com cobertura de palha 659.10 701.40
Capoeira - Tipo 3 - Capoeira de alvenaria com cobertura de chapa/madeira 1,000.00 1,000.00
Capoeira - Tipo 4 - Capoeira de estacas com cobertura de chapa 850.00 850.00
Capoeira - Tipo 5 - Capoeira de rede metalica 1,000.00 1,000.00
Capoeira - Tipo 6 - Capoeira de ripas de madeiras 850.00
Estendal - Tipo 1 - Estendal de estacas e capim/madeira 332.00 158.00
Estendal em betdo/Balcao em betdo 517.43 517.43
Vedacao - Tipo 1 - Vedacgao de estacas 200.00 160.00
Vedacao - Tipo 2 - Vedacao de estacas e palha 388.00 116.00
Vedacéo - Tipo 3 - Vedacao de alvenaria 280.00 420.00
Vedacéo - Tipo 3 - Vedacao de alvenaria de cimento 640.80
Vedacao - Tipo 3 - Vedacao de estacas grossas e chapa de zinco/fibrocimento 1,000.00
Vedacéao - Tipo 4 - Vedacgao de estacas grossas/tubos e rede de tubardo/arame farpado 1,000.00 1,000.00
Vedacéao - Tipo 4 - Vedacgao de plantas _ 116.00
Forno - Tipo 2 - Forno de bloco de adobe 2,232.00 2,232.00
Pombal - Tipo 1 - Pombal de estacas e cobertura de capim 948.00 555.00
Pombal - Tipo 2 - Pombal de estacas e cobertura de chapa zincada 2,340.00 2,340.00
Poco de captagao de agua composto por anilhas em betdo 1,220.95
Poco de captacao de agua composto por blocos de cimento e areia 697.06 697.06
Lavatério em betao 517.43 517.43
Reservatario de dgua semi-enterrado 1,539.58 1,539.58
Caixa de Inspeccao 822.93
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Valor/m2 Valor/m2

Tipologia de Benfeitorias

(MZN) (MZN)
Casa de banho de tijolos de cimento sem cobertura 1,417.00
Fossa séptica 822.93 822.93
Bebedouro para animais - Bebedouro de betao 2,264.99
Base em betdo simples 2,000.00 2,000.00
Piscina * _ 500,000.00

9.5.3 Valoragdo de Culturas Temporarias ou Anuais

O método de valoracdo para culturas temporarias ou anuais sera aplicado as PAPs
proprietarios de machambas na area da bacia de retencdo, mapeadas durante o LFSE,
considerando: (i) a medicdo da &rea de terreno ocupado para determinar a area a ser
valorada e identificacdo das culturas plantadas, no que respeita as culturas temporarias; e
(ii) a contagem de cada unidade e espécie de cultura.

O custo de compensacao por perdas de culturas temporarias ou anuais é determinado pelo
Governo através do Servico Provincial de Actividades Economicas (SPAE). O projecto deve
garantir que os valores de compensacao estejam actualizados, isto é, aos niveis de precos
das culturas no periodo de compensacéo.

A média de producao por hectare para cada cultura, assim como o preco de mercado por
quilograma em cada provincia foi fornecida pela SPAE/SDAE. O calculo de compensacao
pela perda de culturas anuais foi baseado na seguinte formula:

Tabela 26: Método de Valoracao — culturas anuais

VC = [(Prod/ha x Pr/kg) = CIl] x At x S

Onde:

VC = Valor de Compensacéo pela cultura anual

Prod/ha = Média da producé&o por hectare

Pr/kg = Preco do Mercado por Quilograma

Cl = Custo do investimento incluindo alfaias, servigos técnicos agricolas,
transporte, impostos, etc.

At = Area da machamba
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‘ S = Numero de épocas perdidas

Quase sempre, sera considerado:

— CI = 0 visto que, tratando-se de agricultura de subsisténcia, muitas familias usam
equipamentos tradicionais, ndo usam servicos agricolas técnicos e ndo pagam
impostos. Adicionalmente, normalmente

— S = 1 visto que muitas familias restabelecem novas machambas imediatamente a
seguir, ndo perdendo a época seguinte.

9.5.4 Valoracdo de Arvores Frutiferas

O célculo do valor de compensacédo das arvores de fruta também foi feito com base na
formula determinada pelo Governo através da SPAE/SDAE. Este € baseado nos precos
actuais do mercado e inclui os tipos de arvores, a idade da &rvore e o nimero ou area onde
as culturas perenes crescem.

Precos de compensacdo por arvore fornecidos pelo Governo sao influenciados pelos
seguintes estagios de desenvolvimento das arvores:

— Arvore jovem no produtiva;

— Arvore jovem produtiva;

— Arvore velha, ndo produtiva.

O calculo de compensacao pela perda de culturas anuais foi baseado na seguinte formula:

Tabela 27: Método de Valoracéo — arvores de fruta

VP =[(VU=(I-X))-=CI] x Pmx PV +C
Onde:
VP =Compensac¢do por uma arvore

VU = Tempo de vida da &rvore em anos

| = Idade da arvore em anos

X = Tempo médio requerido em anos para a arvore retornar a
um nivel de producé&o adulta

Cl = Custo do investimento incluindo alfaias, servi¢cos técnicos

88

Q.



Plano de Reassentamento  Projecto de Reabilitagéo do Sistema de Drenagem na Cidade da Beira - Fase Il

agricolas, transporte, impostos, etc.

Pm = Média anual de producéo

PV = Preco do Mercado do produto

C = Custo incorrido para a arvore retornar aos niveis de

producéo anterior

A semelhanca da valorac&o das culturas temporarias, foi considerado:

— CI = 0 devido a dificuldade de medir este custo visto que, tratando-se de agricultura
de subsisténcia, muitas familias usam equipamentos tradicionais, ndo usam servi¢os
agricolas técnicos e ndo pagam impostos

— C =0 visto que o custo incorrido para que as arvores voltem a produzir € bastante
marginal ou ndo existente.

9.5.5 Valoragdo de Renda

Supondo que o processo de compensacao social envolva a remo¢do do negdcio e a
substituicdo da infraestrutura fisica, a perda de receita ser4 associada ao tempo de
inactividade, ou seja, o periodo em que 0 negocio ficard inoperacional durante a realocacéo
fisica, mais o tempo para se adaptar a nova situagdo no novo ambiente, constitui o custo das
oportunidades de negdcios.

O periodo total ndo deve ser inferior a trés meses, em algumas situacdes dois meses sdo
suficientes para adaptacéo. De facto, embora o processo de mudanga possa ocorrer em um
prazo nao superior a dois meses, € realista supor que um periodo de uma adaptacédo mensal
adicional (ou mais) seja considerado para fins de contabilizagdo da renda perdida.

Pelo facto dos negdcios nao perderem efectivamente seus estoques (definidos como bens e
servicos ndo pereciveis para venda), a compensacao é justificada com base no custo da
oportunidade de renda (receita) perdido no periodo de transi¢cdo. No caso de bens pereciveis,
isso pode ser feito usando os precos actuais vigentes no momento da efectivacdo da
alteracéo, levando em consideracédo as quantidades de produtos, conforme indicado acima.

Como as pequenas empresas ndo mantém registos de suas transacdes nem tém previsdes
do fluxo de caixa, € dificil fazer estimativas confidveis. O processo de estimar a renda média
mensal comec¢a com a declaracédo e a documentacéo disponivel do afectado. A renda mensal
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meédia calculada com base nos valores de empresarios com negocios similares que
declararam sua receita pode ser um bom ponto de partida. Como alternativa, pode-se inferir
com base em dados oficiais sobre renda de pequenas e médias empresas.

O valor final de cada tipo de negdcio é calculado incluindo o valor presente do lucro médio
dos trés meses relevantes na analise. A taxa de desconto utilizada é calculada com base na
taxa média real de inflacdo na area em questdo, multiplicada pelo nimero de pessoas
envolvidas em cada tipo de negdcio identificado (ex: venda de lenha, carpintaria, padaria).

Os valores de receita e lucros colhidos por meio do questionario seréo utilizados para avaliar
o grau de confiabilidade dos dados, analisando o grau de dispersdo de valores entre os
diferentes operadores de cada negdcio. Os trabalhadores dos negociantes deverdo receber
os devidos pagamentos e ndo deverdo ser dispensados sem remuneragdo. Em caso do
restabelecimento dos negocios, estes trabalhadores deverao manter os seus postos sempre
gue possivel.

9.6 SuBsiDIOS COMPLEMENTARES

9.6.1 Subsidio de Perturbacao

Refere-se a assisténcia de transicdo fornecido para as PAPs elegiveis a medidas
reassentamento e reajuste e € providenciada para além do valor de compensacdo dos
activos/propriedades afectadas.

Este subsidio é pago (i) caso de uma propriedade individual ou terras esteja a ser adquirida
para o Projecto proposto ou resultando no desalojamento de uma residéncia, ou actividade;
e (i) quando um local previamente desejado pelo Projecto foi posteriormente abandonado
em favor de outro local, e o proprietario do local abandonado tenha sido obrigado a renunciar
0s seus direitos sobre a terra.

O avaliador calcula a provisao de perturbagao multiplicando-se o valor de avaliagao do activo
afectado pela taxa média de juros dos bancos comerciais em depdsitos fixos por doze
meses. Esses valores, em dinheiro, serdo pagos a cada proprietario do activo/propriedade.

Os danos néo previstos a terra e ativos relacionados incluindo perda de acesso e restricoes
de uso - ndo previstos no PR e fora das areas adquiridas serdo compensados segundo o
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valor do bem, custo de reparos e duragcédo da perda de acordo aos principios e categorias
das PAPs apresentados neste PR.

9.6.2 Subsidio de Alojamento

Este € o0 subsidio em dinheiro pago para as pessoas deslocadas que perderam casas e
outras estruturas incluindo terras agricolas que outrora arrendavam (inquilinos). Pode ser
também aplicavel as PAPs que estdo em processo de aquisicdo de terra ou estruturas de
substituicdo enquanto ainda nao encontrarem.

O subsidio permitird as PAPs cobrir 0 custo para alugar casas ou estruturas similares por
um determinado periodo, enquanto reestabelecem-se em outro lugar. O projecto deve pagar
um custo de 3 meses para as pessoas que perderem alojamento, adicionado ao subsidio de
mudanca e mais para encontrar um imével para alugar. A propriedade nova nao deve ter
mais de 20% de valor de aluguel em relagdo a acomodacao anterior.

9.6.3 Subsidio de Transporte

O subsidio de transporte € pago aos proprietarios elegiveis de propriedades que terdo de
mudar suas propriedades e bens (moveis, equipamentos e produtos para hegdcios) para um
novo local. O subsidio de transporte € pago em dinheiro e serd baseada nos precos de
realocacao de transporte aplicados na area de projecto.

9.6.4 Subsidio e assisténcia aos grupos Vulneraveis

O subsidio de vulnerabilidade sera pago de uma so6 vez num valor correspondente ao salario
minimo oficial no pais para as PAPs com membros vulneraveis comprovados pelos dados
do LFSE. Alternativamente, o projecto pode fornecer apoio alimentar equivalente a pelo
menos 3 meses.

A assisténcia especial aos grupos vulneraveis pode incluir: Subsidio de vulnerabilidade na
altura da mudanca, que pode ser calculado como o salario minimo por membro por um més,
ou pagamento de acordo com a linha de base de pobreza por pessoa, por familia, por més
ou na forma de compensacdo em espécie, como apoio alimentar; provisdo para consulta
separada e confidencial; prioridade na escolha do local na area de acolhimento; reassentar
perto de antigos vizinhos (ndo quebrar os lagos de vizinhanca anteriores); acesso prioritario
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a todas outras medidas de mitigacdo e de assisténcia e desenvolvimento; e monitoria do
estado nutricional e de salude para assegurar a integracdo na comunidade reassentada.

9.7 PROCEDIMENTOS PARA PAGAMENTO DAS COMPENSAGOES

A entrega da compensacao devera ser feita por inteiro antes do inicio das obras. O pacote
de compensacdo para as PAPs variam de pagamentos em dinheiro e/ou em espécie -
incluindo casas de substituicdo, atribuicdo de novas terras, assisténcia, entre outras. A
entrega da compensacao envolvera varias instituicdes, incluindo governo, o proponente,
instituicdes financeiras (banca), organizacdes da sociedade civil e as PAPs.

9.7.1 Org¢amento para Compensacao e Reassentamento

O orcamento para as despesas de reassentamento e compensacdes das familias afectadas
pelo projecto sera financiado pelo Proponente do projecto (AIAS).

9.7.2 Processo de Entrega da Compensacgdo
O processo de compensacao vai envolver varios passos e sera feito de acordo com este PR.

A transferéncia das familias e o pagamento das compensacdes sera feito em consulta com
as PAPs. O processo deve garantir uma comunicagdo atempada e eficaz que permite a
participacdo das PAPs nas reunides de divulgacdo do inicio de pagamento das
compensacgoes, incluindo o reassentamento, seguindo 0s seguintes passos:

a) Notificacao de detentores de activos na area do projecto

Uma notificag@o deve ser enviada aos afectados com uma antecedéncia minima de 15 dias
sobre a data, hora, local, documentos necessarios e aforma de para o pagamento da
compensacdo. Em caso de reassentamento, as notificacbes devem ser enviadas
mensalmente a partir dos 6 meses antes da data de transferéncia. Os lideres comunitarios,
membros da comissdo técnica de reassentamento devem também ser notificados para
acompanhar o processo de transferéncia ou pagamento de compensagoes.

o0 nome do chefe do agregado e da sua esposa, por questdes de segurancga da terra.

b) Acordo sobre a Compensacéo e Preparagéo de Contractos
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Os pacotes de compensacédo de cada individuo afectado serdo formulados com base no
inventario de activos e do pacote de compensacao acordado. Estes serdo negociados com
cada chefe de familia (na presenca da sua esposa) antes de assinatura do acordo de
compensacao. As negociagcdes sao uma oportunidade para verificar eventuais anomalias e
para adaptar os pacotes de compensacao as necessidades e circunstancias especificas.

O Acordo de compensacao deve alistar as obrigagcdes do proponente do projecto no que diz
respeito ao reassentamento e compensacédo, e sera assinado pelo chefe de familia (ou
representante autorizado), a sua esposa ou esposo, e sera testemunhado pelo lider da
comunidade. Em caso de disputas sobre acordos de compensacdo, entrega de
compensacao ou sobre o processo de reassentamento, a pessoa afectada ou a outra parte
irA seguir o procedimento criado para registar e resolver disputas e reclamacdes incluso
neste PR.

c) Pagamentos de compensacao

O pagamento da compensacao sera feito na presenca da parte afectada (beneficiario) e as
autoridades locais. Com o consentimento prévio do beneficiario, a fotografia sera tirada para
documentar o processo. O recibo ou declaracdo de pagamento sera assinado pelo chefe de
familia (ou representante autorizado) incluindo a sua esposa ou esposo e um membro da
AIAS, e sera testemunhado pelo lider da comunidade e um representante da Governo.
Sempre que possivel os pagamentos deverao ser feitos no banco comercial.

9.8 PRE-ACORDOS E TERMOS DE COMPROMISSO ENTRE AS PARTES

Um documento que inclui um modelo de acordo e termos de compromisso “modelo” a ser
firmado entre os principais intervenientes do processo a sobre os deveres e obrigacdes
descritos na legislacao aplicavel foi desenvolvido e pode ser visto no Anexo VI — Modelo de
Acordo de Reassentamento.

O principal objectivo do acordo é de descrever, de forma global, o quadro de direito dos
afectados, deveres e obrigacfes das partes e 0s termos em que os contractos individuais de
reassentamento seréo elaborados. O Pré-Acordo ira integrar os acordos de compensacéao e
reassentamento previamente negociados e assinados com cada PAP incluindo a
confirmacao e validacdo dos pacotes de compensacao.
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10 RESTAURACAO DOS MEIOS DE SUBSISTENCIA

Um dos principios basicos de reassentamento € a manutenc¢do e/ou melhoria dos padrdes
de vida das PAPSs, sobretudo os agregados afectados pelo reassentamento. Regra geral, o
Pacote de Compensacao proposto no ambito do PR estabelece as medidas de compensac¢ao
por cada tipo de perda tendo em vista a mitigacdo dos impactos socioecondmicos adversos
criados pelo projecto.

Contudo, acredita-se que se tratando de reassentamento ou transferéncia de agregados
para novos locais, ha necessidade de reavaliar as condi¢cdes de adaptabilidade dos
agregados nestes locais e propor, assim, medidas adicionais de assisténcia aos agregados
para que possam integrar-se adequadamente no local de reassentamento proposto, assim
como melhorar os padrbes de vida existenciais.

Assim, o Proponente ird implementar programas que possibilitem a restauracdo dos meios
de subsisténcia consistentes com a legislacdo nacional e as boas préticas internacionais.
Espera-se que o reassentamento resulte numa melhoria, ou ao menos uma restauragcéao dos
meios de subsisténcia e da qualidade de vida, pelo que, assumindo que a substituicdo de
bens ou compensacgfes por si s6 ndo garantem a restauracdo em plena, as seguintes
variaveis sdo consideradas:

— Atribuicéo de kits de negécio aos afectados
— Restabelecimento de estruturas de negdécios no outro lugar
— Apoio na aquisi¢ao de terra para substituicdo para os que vao perder a terra agricola;

10.1 PROGRAMAS DE RESTAURAGAO DOS MEIOS DE SUBSISTENCIA

Tratando-se de PAPs urbanos com muita limitacéo de disponibilidade de terras agricolas, as
opcdes de restauracdo dos meios de subsisténcia irdo centrar-se nas seguintes actividades
gue serdo providenciadas com o apoio e financiamento da AIAS.

9.1.1. Atribuicdo de kits para inicio de pequenos negocios

Cerca de 3000 proprietarios das terras agricolas que vive de agricultura de subsisténcia vao
perder as suas terras para a construcao da barragem. Estas PAPs residem em zonas
urbanas, onde podem facilmente desenvolver negdcios e explorar o mercado existente.
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Porém existe o desafio de serem inexperientes e ndo terem a nogao de gestao de negaocios.
Para tal a AIAS devera:

o Assegurar que o pagamento do valor das compensacgodes seja feito em contas
bancérias e deve ser antecedido por uma educacao financeira.

o ldentificar potenciais negocios que as PAPs podem desenvolver e desenhar
uma orientacdo para que as PAPs interessadas possam seguir (culinaria,
abertura de pequenas bancas caseiras,

o Criar projectos pilotos que sirvam de centros de aprendizagem e de referéncia
para as PAPs, a partir do qual as PAPs podem multiplicar suas experiéncias
em desenvolvimento de negocios;

o Coordenar com o CMB para atribuicdo de bancas as PAPs nos mercados
proximos da area afectada;

o Coordenar com a Secretaria de Juventude e Emprego e a de formagéo
profissional para abarcar jovens afectados pelo projecto nas suas iniciativas
de desenvolvimento de autoemprego.

9.1.2. Formacgéo e capacitacao:

Desenho e implementacdo de programas de formag&o tendo em vista a capacitagdo das
PAPs em habilidades de subsisténcia para todas as componentes propostas neste programa
(comércio, gestdo financeira e poupanga, constru¢cdo e manutencdo das habitacdes,
canalizacédo, serralharia, cartas de condugéo, etc). Esta componente ir4 permitir a reducao
da dependéncia na agricultura de subsisténcia e aumentar a empregabilidade ou actividades
relacionadas;

9.1.3. Servicos de Extensao agricola

Os servicos de extenséo rural a serem disponibilizados pela AIAS irdo cingir-se na prestagéao
de assisténcia as PAPs o restabelecimento dos niveis de producdo agricola; aumento da
producéo; e desenvolvimento de novas actividades econdémicas. Isto incluird a prestagéo de
servicos de extensdo agricola nos seus campos de cultivo a serem implementados em
parceria com SDAE da cidade da Beira. Este programa devera abranger as PAPs que apesar
de perderem as suas terras, elas tenham outras terras onde podem desenvolver actividades

agricolas.
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Os servicos de extensdo irdo incluir igualmente a implementacdo de um projecto de
demonstracao para fornecer exemplos de novas praticas e tecnologias com potencial para
ajudar as pessoas a aumentarem o0s seus rendimentos, incluindo:

— Variedades e culturas melhoradas;

— Uso de estrume, adubos e outros fertilizantes;

— Tecnologias de conservacao e processamento de culturas agricolas; e

— Desenvolvimento de novas actividades (ex piscicultura, culturas de rendimento, etc).

No gue diz respeito ao cronograma, recomenda-se que estas iniciativas comecem assim que
o PR for aprovado para permitir que no momento da transferéncia as familias ja tenham
também iniciado a assimilacdo de conhecimentos.

9.1.4. Formacgéo e Capacitacao

As PAPs beneficiardo de formacdo em competéncias de gestdo de economias domésticas,
para ajuda-los na utilizacdo racional dos montantes das compensacfes e outros
rendimentos.

Para além disto, sera disponibilizada formacao as PAPs interessadas em competéncias néo-
agricolas, para permitir a reducéo da sua dependéncia da agricultura de subsisténcia e torna-
los mais habilitados para o emprego formal. Este programa pode ser implementado em
coordenacgéao com o IFPELAC para permitir a certificacdo dos formandos e podem incluir:
— Competéncias de construgcdo (ex. fabrico de blocos, carpintaria, soldadura,
canalizacéo, jardinagem, conducao de veiculos pesados e maquinas, etc.);
— Competéncias em gestdo de negdcios.

10.2 ASSISTENCIA AOS AGREGADOS FAMILIARES VULNERAVEIS

Os agregados familiares vulneraveis serdo beneficiados com assisténcia adicional para
fornecer acesso equitativo a direitos de reassentamento e possibilitar um adequado
restabelecimento dos meios de subsisténcia apds o reassentamento.

A AIAS prestara assisténcia especial a agregados familiares vulneraveis desde que estes
sejam desproporcionalmente afectados pelo reassentamento. Serdo tomados 0s seguintes
passos para possibilitar assisténcia quando necessério:

— Compilagdo de uma lista de PAPs vulneraveis;

96




Plano de Reassentamento  Projecto de Reabilitagéo do Sistema de Drenagem na Cidade da Beira - Fase Il

— ldentificacdo das causas e efeitos da vulnerabilidade;

— Identificacdo da assisténcia necessaria em varias etapas do processo de
reassentamento, incluindo negociacdo, compensacédo, transferéncia fisica e poés-
transferéncia;

— Implementacgéo de assisténcia;

Uma assisténcia adicional podera ser facultada durante o processo de compensacédo de
forma a:

— Assegurar os prémios de compensacgdo e reduzir os riscos de uso incorreto ou
extravio;

— Assistir com questfes de salde, por exemplo assegurar que as casas pertencentes
a doentes cronicos e idosos fiquem localizadas proximo ao centro de saude e fontes
de agua;

— Disponibilizar apoio alternativo onde as redes sociais tenham sido perturbadas e a
seguranca alimentar encontra-se por consequéncia ameacada.

10.3 ASSISTENCIA AS COMUNIDADES DE ACOLHIMENTO

As comunidades de acolhimento poderdo ter os seus recursos e servicos afectados pelo
reassentamento aquando da acomodacdo dos novos agregados familiares. Um dos
possiveis impactos podera ser a pressdo sobre os recursos de terra existentes tais como
terra aravel, floresta comunitaria, e outros recursos naturais como lenha, plantas medicinais,
frutas silvestres e agua.

Os programas para as comunidades de acolhimento levardo em conta o numero de
agregados familiares transferidos e a disponibilidade de recursos e servi¢os. Igualmente, 0os
agregados familiares residentes nas zonas de acolhimento serdo incluidos em alguns
programas de restauracdo dos meios de subsisténcia, conforme as especificidades e
contexto, por forma a dota-los de alternativas rentaveis de manutencéo e melhoria dos seus
modos de vida.
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11 PARTICIPAGAO E CONSULTA COM AS PARTES INTERESSADAS E AFECTADAS

11.1 FUNDAMENTOS DE PARTICIPAGAO E CONSULTA PUBLICA

O processo de participagao e consulta constituiu a etapa chave do PR. A legislagéo, padrdes
e boas praticas, incluindo o Banco Mundial, consideram que a chave do sucesso de qualquer
processo de reassentamento reside na inclusdo e participagdo dos intervenientes no
processo - principio do reassentamento vigente no Decreto sobre o Reassentamento
Resultante de Actividades Econdmicas (Decreto 31/2012, de 8 de Agosto).

Para além de cumprir com os principios e legalidade relativa a participacdo e consulta
publicas, este processo visa o0 alcance de 4 objectivos fundamentais, a saber:
(i) Elevar o nivel de conhecimento das comunidades sobre o Projecto;
(i) Garantir a participacdo e consulta genuina das PAPs; e
(i) Assegurar a ratificacdo das medidas de compensacao propostas pelo Projecto; e
(iv) Garantir um “feedback” adequado para consolidacdo da estratégia de
implementacéo do PR.

11.2 NiVEIS DE ENGAJAMENTO OBSERVADOS

A consulta e participacdo das PAPs acompanhou todas as etapas de elaboracdo do PR
usando diversos canais em funcdo dos tipos de intervenientes (comunidades, governo,
sociedade civil). Os engajamentos ocorreram a trés niveis (primario, secundario e terciario).

Nivel Secundario
(+ Comités Comunitarios de engajamento + Governo Central

* Lideres comunitarios » Governo Distrital * Governo Provincial
» Comunidades « Sociedade Civil

. * Servigos Distritais : .
Agregados familiares « Postos Administrativos Outros intervenientes

* Localidades

\ NiveIlPrimério de PN \ NiveI'Terciério de
engajamento engajamento

Figura 10: Niveis de participacdo e engajamento e principais intervenientes
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11.2.1 Nivel Primério de Engajamento

O nivel primario de participacdo e consulta incluiu as estruturas locais (lideranca
comunitarias) e os agregados familiares. O primeiro férum de contacto com as comunidades
foi através das liderancas comunitarias os quais integravam 0s comités comunitarios de
reassentamento bem como agregados residentes ao longo do corredor de impacto do
projecto. O engajamento e consulta a este nivel permitiu a contextualizacdo das
comunidades, a confirmagdo das PAPs e outros tipos de uso de terra existentes, a
delimitacéo dos critérios de elegibilidade, e o ajustamento das abordagens de compensacéao
em func¢éo do perfil socioecondmico dos beneficiarios.

Para tal foram estabelecidos 3 comités comunitarios (CC) de reassentamento para facilitar a
interacdo ao nivel das PAPs e a disseminacao de informacdes de forma tempestiva. Os CCs

sao:

1. CC do Posto Administrativo de Chiveve. Este tem 27 elementos e € composto por:

1.1. Chefe do Posto Administrativo de Chiveve (1);

1.2. Quatro (4) secretarios dos Bairros (Matacuane, Macuti, Macurungo e
Chipangara)

1.3. Dois (2) Chefes das Unidades de Matacuane (B1 e A); quatro (4) de Macuti

(C2, E, A e C3); quatro (4) de Macurungo (C, A, D, e B) e um (1) de Chipangara
(F). Perfazendo um total de 11 chefes das unidades
1.4. Um afectado para cada unidade, totalizando 11.

2. CC do Posto Administrativo de Munhava - Este tem 14 membros e € composto

por:
2.1. Chefe do Posto Administrativo de Munhava (1)

2.2. Um (1) secretario do Bairro de Chota

2.3. Quatro (4) chefes das unidades de Chota (E, F, A e G)

2.4. Dois (2) afectados para cada unidade, perfazendo um total de 8 afectados.

3. Posto Administrativo de Manga Loforte- Este € composto por 13 membros e é
composto por:

3.1. Chefe do Posto Administrativo de Manga Loforte (1)
3.2. Um (1) secretario do Bairro de Muave
3.3. Onze (11) chefes das unidades, chefes dos quarteirbes e pessoas

influentes na comunidade, que também tém machambas na area da bacia.

Estes comités terdo um papel fundamental na implementacéo do Plano de Reassentamento
e na resolucao de problemas no terreno durante a implementacéo do Projecto.
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11.2.2 Nivel Secundario de Engajamento

O nivel secundario de participacdo e engajamento incluiu as estruturas do Conselho
Municipal da Cidade da Beira incluindo os vereadores, SASB e os chefes de postos
administrativos (Chiveve, Munhava e Manga Loforte). O principal mecanismo de consulta
integrou a realizacdo de reunides periodicas directamente com estes stakeholders que
colectivamente integraram a Comissao Provincial de Reassentamento.

11.2.3 Nivel Terciario de Engajamento

O terceiro e ultimo nivel de engajamento incluiu os membros da Comissao Técnica Nacional
de Acompanhamento e Supervisdo do Reassentamento (CTASR), incluindo a Direcéo
Nacional de Terra e Desenvolvimento Territorial na qualidade de organismo que
superintende o processo de elaboracéo e implementacao dos planos de reassentamento.
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12 MECANISMOS DE GESTAO DE QUEIXAS E RECLAMAGOES

12.1 OBIECTIVO E ENQUADRAMENTO LEGAL

O Mecanismo de Reparacdo de Queixas e Reclamacdo constitui um mecanismo para
fornecer uma via eficaz para expressar preocupacdes e obter solucdes para as
comunidades, promover um relacionamento mutuamente construtivo e melhorar o alcance
dos objetivos de desenvolvimento do projecto. Ele estabelece as etapas a serem seguidas
para resolver as queixas dos afectados, o papel de diferentes intervenientes envolvidos no
processo de resolucao e prazos para tomar uma decisédo sobre queixas.

Os principais tipos de queixas que as partes podem levantar incluem, mas nao se limitam a:

— Impactos negativos do projecto sobre as comunidades ou individuos, que podem
incluir, perdas financeiras, danos fisicos e transtornos causados pelas actividades de
construcao ou operacionais;

— Riscos de saude e seguranca resultantes da implementacao do projecto;

— Impactos negativos do projecto sobre o meio ambiente; e

— Comportamento inaceitavel dos trabalhadores, incluindo violéncia baseada em
género e abuso e exploracdo sexual, incluindo o envolvimento de comportamentos
sexuais com menores de idade, conforme definido no Cédigo do Conduta do Projecto.

— Danificacdo de estrururas ou culturas das PAPs

— Na&o concordar com a compensacéo oferecida

E fundamental que as PAPs estejam informadas que todas as queixas apresentadas,
independentemente da fase ou actividade do projeto, e do canal usado para o registo da
gueixa, serao tratadas por um unico mecanismo. Nao apenas as PAPs devem poder levantar
suas queixas e receber um atendimento adequado, mas também devem ser encontradas
solucdes satisfatorias que beneficiem mutuamente tanto as PAPs como o projecto.

O mecanismo tem como base as prescricdbes das Normas Ambientais e Sociais do Banco
Mundial (NAS 5 Aquisicdao de Terra, Restricoes o Uso de Terra e Reassentamento
Involuntério) e o Decreto n° 31/2012, de 8 de Agosto aprova o Regulamento sobre o
Processo de Reassentamento Resultante de Actividades EconOmicas.

101




Plano de Reassentamento  Projecto de Reabilitagéo do Sistema de Drenagem na Cidade da Beira - Fase Il

12.2 PROCEDIMENTO PARA APRESENTACAO DE RECLAMACAO

A estrutura da apresentacéo das reclamacdes funcionara da seguinte forma:

12.2.1 Registo de Queixas e Reclamagodes

Todas as queixas e reclamacdes recebidas, verbalmente (por telefone, ou oralmente), por
escrito (Caixa de reclamacgdes ou por email), deverdo ser devidamente registadas, sendo
criada para o efeito uma ficha de ocorréncia a qual devera conter a seguinte informacao:

— Via de recepcgao da reclamacao (Oral; Telefone; Escrito);

— Data e local na qual a reclamacéo foi feita;

— Nome do queixoso/reclamante;

— Cadigo de referéncia que devera ser sequencial a reclamacao;

— Numero de telefone do reclamante (se aplicavel) ou outras formas de contacto;

— Nome do local (bairro, comunidade, etc.) que é objecto da reclamacéo;

— Detalhes da reclamacéao;

Todos os documentos relacionados com uma reclamagédo desde o seu inicio até a sua
conclusao terdo um arquivo especifico, localizado no escritério da Supervisdo do Projecto.
Todos o0s que apresentaram as queixas serdo informados sobre as etapas e fases do
tratamento dos casos.

12.2.2 Investigacao e Resolugao das Queixas e Reclamagodes

Sempre que for apresentada uma reclamacdo, o Comité de Gestdao de Mecanismos de
Queixas e Reclamagfes devera iniciar imediatamente a investigacdo da reclamacdo e
dependendo das circunstancias, convidar ou visitar o reclamante/queixoso de modo a
compreender os motivos da reclamacgéo e propor ou discutir as opgdes de solugédo. A
investigacao visa também determinar se:

— E uma queixa, reclamacio, sugestéo ou pedido de esclarecimento sobre o projecto;
— A queixa, reclamacdo, sugestédo ou pedido de esclarecimento esta relacionada com
as actividades do projecto ou ndo. Se néo estiver relacionada com o projecto, 0

gueixoso/reclamante deverda ser devidamente encaminhado para a respectiva
entidade caso se conheca;
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— A queixa ou reclamacao esta associada a comportamentos dos trabalhadores e
colaboradores do projectos na interac¢cdo com as PIAS;

— A gueixa ou reclamacéo esta associada a outros intervenientes do projecto;
— Verificar se a reclamacgao tem procedéncia ou néo;

— Elaborar um relatério do qual devem constar as causas, impactos e propostas de
solucéo.

Apés concluida a investigacdo e verificada a procedéncia da reclamacdo deverdo ser
acordadas accdes correctivas e elaborar um cronograma visando a sua efetivagdo. Este
cronograma, além das datas de realizacdo de cada accdo, deve incluir o nome dos
responsaveis pela execucéo de cada acc¢ao correctiva bem como a data prevista para a sua
concluséao.

Cada fase de implementacdo das ac¢bes quer através de documentacdo quer através de
fotografias sera registada. ApOs resolvida uma queixa/reclamacao, devera ser feito o
encerramento do processo através de um relatério assinado por ambas as partes envolvidas
(responsavel pela correccdo e queixoso/reclamante). No caso de reclamacgbes simples,
sugestdes/observagdes e pedido de esclarecimento, os resultados e/ou decisbes tomadas
devem ser registadas na ficha de ocorréncia.

E importante realcar que, algumas queixas podem exigir coordenacdo entre varias
instituicbes/sectores, muitas vezes fora do controle do projecto, ou exigir uma investigacao
detalhada. Tais queixas podem levar mais tempo para serem resolvidas, e isso deve ser
comunicado as partes envolvidas quando se reconhece o recebimento das reclamacoes.

12.3 NivEIS DE RESOLUGAO

12.3.1 Resolugdao Amigavel no Local

Quando uma queixa ou reclamacéao € apresentada, deverao ser envidados todos os esforgos
no sentido de resolver o problema no local amigavelmente antes de iniciar com um processo
formal de recurso. Serdo usadas técnicas de contacto directo com o0s reclamantes ou
gueixosos, prestando-lhes, em todos os momentos, todas as informacdes relevantes e
recolhendo destas as suas posi¢cdes sobre o0 projecto e as suas preocupagdes pessoais.
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O processo de resolucdo das queixas e reclamagdes obedecera aos seguintes passos:

() Registo da reclamacéo pelo Assistente Social (AS) em coordena¢do com 0s agentes
nos locais de recepcao das QR numa Ficha de Ocorréncia disponivel nas secretarias
dos bairros abrangidos pelo projecto, no CAB e nos estaleiros dos empreiteiros;

(i) Tentativa inicial de resolucdo da reclamacéo no local com o reclamante, incluindo os
agentes de recepcao das QR, 0 AS e outras pessoas ou entidades, dependendo de
cada caso. Os resultados e/ou decisdes tomadas devem ser registadas na ficha de
ocorréncia;

Assim que uma reclamacdo for satisfatoriamente resolvida no local, nenhuma acc¢ao
adicional sera necessaria, nem mesmo o registo formal da reclamacao. Se a reclamacéo nao
for satisfatoriamente resolvida no local, o reclamante deve fazer o registo formal através do
formulario criado para o efeito. O AS e os agentes de recepcdo das QR assistirdo o
reclamante ou queixoso no registo formal da reclamacao.

12.3.2 Resolugao Formal Interno

Caso uma reclamacdo ndo seja resolvida no local, 0 queixoso ou seu representante,
devidamente nomeado para o efeito (caso n&o saiba escrever), devera fazer a apresentagéo
formal da reclamagéo através do preenchimento de um formulario de reclamacédo o qual
podera ser obtido nas secretarias dos bairros abrangidos pelo projecto, ou através do AS,
ou agentes nos locais de recepcéo das QR. A reclamacao escrita devera ser assinada pelo
reclamante ou queixoso ou ostentar a marca indelével caso este ndo saiba escrever.

A reclamacgdo poderd também ser feita verbalmente, directamente (pessoalmente) ou por
telefone. Neste caso, 0o CGMQR devera visitar o queixoso/reclamante de modo a ajuda-lo no
preenchimento do formulario de reclamacgéo. Dependendo da natureza e das caracteristicas
do assunto em causa, os representantes das PAPs ou pessoas interessadas fardo uma
primeira apreciacdo e recomendardo uma solucdo final que deve ser discutida com os
responsaveis da entidade implementadora do projecto. O prazo desde a apresentacao da
reclamacéao até que seja tomada a primeira decisdo sobre o assunto nao devera exceder 15
dias do calendario.

Todas as QR relacionadas com as obras, serdo resolvidas pela Equipe dos Projectos com

auxilio dos que estéo directamente ligados as actividades das obras (Empreiteiro e Fiscal)
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em coordenacdo com as Autoridades Locais e Municipais dentro dos prazos estabelecidos
neste documento. As Reclamacfes que envolvam acc¢des de trabalhadores ao Servico do
Empreiteiro, contra as PAPs e que nao sejam consideradas muito graves devem ser
resolvidas, numa primeira instancia, com o apoio da Equipa Social do Projecto em
coordenacgao com o CAB, mas envolvendo igualmente o Empreiteiro.

12.4 RECLAMAGOES COMPLEXAS E RECURSOS

Para reclamacfes mais complexas, ou quando ndo seja possivel que o Projecto e o
Reclamante cheguem a acordo para uma resolucao aceitavel, as partes podem acordar
mutuamente por uma negociacao facilitada por um terceiro neutro/servigo externo envolvido.
No contexto deste Projecto, salvo em casos especificos, o reclamante podera iniciar um
mecanismo de recurso o qual compreende 4 etapas principais a descrever:

— ETAPA 1: se a PAP ndo concordar com a decisdo tomada internamente, podera
encaminhar o caso a entidade gestora dos Projectos AIAS em coordenacdo com o
CAB, com um relatério preliminar preparado pelo CGMQR do Projecto. O relatério
deve conter os detalhes da reclamacgédo, o dia da reclamacdo, as tentativas de
solucdes iniciais, assim como a posi¢ao da PAP. No final a entidade Gestora entra
em contacto com o Projecto para a solucdo da QR. A Autoridade do AIAS dispbe de
um maximo de 15 dias para proceder a resposta da reclamacao.

— ETAPA 2: se nao for possivel chegar a uma solucdo da reclamacao até ao nivel de
decisdo da AIAS e CAB, a PAP tera a opcao de encaminhar o seu caso ao Presidente
do Conselho Autarquico para solucao final amigavel. Esta entidade dispde de um
méximo de 15 dias para proceder a resposta da reclamacao.

— ETAPA 3: caso ainda ndo se chegue a uma solu¢cdo amigavel na Etapa 2, a PAP
podera interpor recurso ao tribunal Distrital ou da Cidade. Estes tratardo do assunto
dentro dos moldes e prazos proprios dos processos judiciais da mesma natureza.
Esta € a etapa em que embora deva estar sempre ao dispor, devera ser
desencorajada por todos os meios licitos, tais como a comunicacdo atempada e a
negociacao aberta.
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12.5 ACGOES DE ACOMPANHAMENTO, VERIFICAGAO E MONITORIA

Seré feita uma monitorizagdo semanal e mensal de modo a avaliar o desempenho do sistema

de tratamento de reclamacgdes sendo preparados relatérios mensais.

Para monitorar a eficacia do mecanismo de queixas e reclamacdes serdo usados 0s

seguintes indicadores:

Numero de reclamacdes recebidas e resolvidas por més;
Numero de reclamacdes nao resolvidas;

Numero de reclamac®es resolvidas no local,

Numero de reclamac®es resolvidas internamente;
Numero de reclamacdes resolvidas por terceiros;
Numero de reclamac®es resolvidas judicialmente.

Para facilitar a monitorizacao do mecanismo de reclamacgdes sera criada uma base de dados

a qual, para cada queixa/reclamacéao recebida ira incluir as seguintes informacoes:

Data de recebimento da reclamacéo;

Nome do Reclamante ou queixoso;
Cddigo/referéncia da reclamacao;

Endereco do reclamante;

Contacto do reclamante;

Descricao da reclamacao;

Nome da pessoa que recebe e regista a reclamacéo;
Data da investigacao;

Resultado da investigacao;

Accdo correctiva acordada,

Nome da pessoa/entidade responsavel pela implementagcédo da acgéo correctiva;
Data prevista para a conclusdo da acgao correctiva,;
Data efectiva de concluséo;

Data de encerramento.

12.6 RESPONSABILIDADES

A responsabilidade do Mecanismo de Queixas e Reclamacdes € da AIAS e SASB.
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13 SELECGAO DA AREA DE REASSENTAMENTO E PLANO DE URBANIZAGAO

121.  DELIMITAGAO DAS PAPS ABRANGIDAS PELO REASSENTAMENTO

O LFSE apurou um total de 92 PAPs que requerem o reassentamento fisico. Trata-se de
agregados agrupados na CATEGORIA 1 cuja estrutura habitacional principal (casa principal)
encontra-se implantada dentro do corredor de impacto do projecto e sem possibilidade de
ajustamento ligeiro ou reajuste da estrutura ou do corredor para permanecer no local.

Assim sendo, a realocacdo ou transferéncia dessas PAPs torna-se necessario para a
materializacdo do projecto. O modelo de reassentamento proposto pelo projecto é o
reassentamento urbano pois a area do projecto estd implantada na area municipal (Cidade
da Beira) devendo o projecto observar locais alternativos com recursos e caracteristicas
similares por forma a possibilitar a manutencéo do padrao de subsisténcia actual.

12.2. AREA HOSPEDEIRA

O processo de identificacdo da area de reassentamento foi feito através do engajamento
com o Conselho Municipal da Beira, 6rgéo de tutela para gestéo do territorio ao nivel daquela
urbe. Com o apoio do Proponente, foram realizadas reunides de engajamento com o
Municipio o qual resultou, por Oficio nr 126/CMB/GP/2023, a 08 de Outubro de 2023, na
indicacdo da Zona de Six Mile como area hospedeira do reassentamento. A area indicada
integra um total de 100 talhdes residenciais, com dimenséo de 312,5m2 cada e um Plano
Parcial de Urbanizacdo e Zoneamento ja se encontra desenvolvido.

Um trabalho de reconhecimento foi realizado logo apés a indicacéo da area para efeitos de
avaliagdo preliminar tendo resultado na “ndo obje¢do” para o uso da area proposta. A
demais, a mesma insere-se dentro da area municipal e apresenta vantagens adicionais para
0 processo de instalacao da PAPs, a saber:
— Area atribuida pelas autoridades municipais;
— Area localizada dentro do Municipio e relativamente préximo da area do projecto (10
km de distancia);
— Existéncia de servicos sociais e publicos ja instalados na area adjacente facultando
rapida adaptacdo e acesso aos servi¢os sociais basicos pelas PAPs;
— Manutencao dos padrdes habitacionais das PAPs apreendidos no LFSE.
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Figura 11: Localizacéo da area de reassentamento Six Mile
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Figura 12: Plano Parcial de Urbanizacdo da area de reassentamento

Um trabalho em esta em curso para a identificacdo das PAPs da area do projecto e as
infraestruturas existentes na zona de reassentamento. Os resultados serdo apresentados no
relatério final do Plano.

12.3. TIPOLOGIA HABITACIONAL

As caracteristicas minimas da tipologia habitacional para este tipo de situacdo estdo
claramente definidas no Decreto no 31/2012, de 8 de Agosto. Segundo este instrumento
legal, as casas devem possuir as seguintes caracteristicas:

Moradia tipo lll, ou seja, com trés quartos, com area minima de 70 metros quadrados. A
construcdo deve respeitar as caracteristicas sociais e culturais do local onde o
reassentamento sera implantado. Outros elementos importantes como electricidade,

agua e saneamento do meio também devem ser acauteladas.
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Foi tomando estes elementos como ponto de partida que no ambito da concepcéo do
projecto se realizaram reunifes de auscultacdo com os membros dos Comités locais de
reassentamento de todas as comunidades abrangidas pelo processo, para definir a
tipologia que mais se aproximava da preferéncia das comunidades a reassentar.

As premissas tidas em conta no desenvolvimento da tipologia incluem:

— O projecto teve em atencao a questéo de resiliéncia, através da adopc¢ao de um
design de moradias composto por materiais convencionais, nomeadamente:
estrutura em betdo armado, alvenarias de blocos vibrados e cobertura em
estrutura metalica e chapas de espessura 0,6mm;

— Quanto a questdo arquitectonica pretende-se que o projecto atenda a questéo
funcional e de conceito de projectos dessa natureza,

— O projecto deve responder com exactiddo as necessidades programaticas
referentes a projectos de reassentamentos tendo em conta a exposicdo as
intempéries da Natureza cada vez mais frequentes no pais e em particular na
cidade da Beira;

A seguir sdo apresentadas algumas vistas das tipologias propostas:
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Figura 13: Plano de implantacéo
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Figura 15: Opcao 2 da Vista frontal e lateral da tipologia
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14 MONITORIA E AVALIAGAO

14.1. OBJECTIVOS DA MONITORIA E AVALIAGAO

Tal como estipulado no regulamento, o reassentamento n&o deve ser visto apenas como um
processo de transferéncia das familias de um lugar para o outro, mas também como um
modelo de desenvolvimento, com base na maximiza¢do de todo um conjunto de factores,
nomeadamente: humano, potencialidades agropecuarias, vias de acesso, que quando
conjugados, poderdo proporcionar melhores condi¢bes de vida ndo s6 para a populacdo
transferida, mas também para a populacdo hospedeira. Para que isso seja feito de forma
previamente definida é imperioso monitorar as actividades para antecipadamente eliminar
possiveis falhas ou desvios.

Os riscos de aumentar a pobreza das familias se ndo haver medidas socioeconémicas e
culturais adequadas de planificagdo da implementagéo dos planos de reassentamento levam
a necessidade de definicdo de indicadores para monitorar e avaliar a restituicdo dos meios
de vida e a integracdo das comunidades no novo tecido social. A Monitoriza e Avaliagédo &,
assim, parte essencial do PR e serve para medir o desempenho real do plano contra o padréo
anteriormente estabelecido, de acordo com os indicadores selecionados (incluindo padrdes
de vida, restauracdo dos meios de vida e rendimentos, acesso pleno aos servi¢cos sociais
basicos).

14.2, INDICADORES DE DESEMPENHO

Os Indicadores de Desempenho séo provenientes do levantamento fisico e socioeconémico
gue constitui a linha de base para avaliar e medir as mudancgas socioeconémicas (qualitativas
e quantitativas) assim como identificar e medir a extensdo das mudancas causadas pelo
reassentamento sobre as comunidades afectadas e anfitrids. Os seguintes indicadores-base
foram estabelecidos para monitoria e avaliacdo do plano de reassentamento:

Tabela 28: Indicadores de monitoria e avaliagcdo do reassentamento

Indicadores Quantitativos Indicadores Qualitativos
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e Agregados com casas convencionais e
titulo de propriedade;

e Rendimentos das actividades
econdmicas;

e Acesso aos servicos sociais e tempo
despendido nas actividades diarias
(colheita de agua, escola, hospital,
etc.);

e Actividades de lazer e tempo
despendido nas actividades
ocasionais (marcado, locais de culto,
locais sagrados, etc.);

e Ocupacao/Profissdo dos membros;

e Numeroetipode bens (bens duraveis);

e Rendimento da producdo agraria

(areas, uso de insumos, etc.)

Entendimento sobre os direitos e obrigacOes
das partes;

Nivel de satisfacdo do reassentamento e
expectativas futuras;

Nivel de apropriacdo dos novos espacos e
interacdo com a comunidade hospedeira;
Integracdo das estruturas tradicionais e
religiosas;

Adesao das familias reassentadas a eventos
comunitarios.

Restauracao dos meios de subsisténcia

Novas fontes de renda para as familias

14.3. MONITORIA INTERNA

O Proponente ir4 efectuar uma monitoria anual para medir o progresso e desempenho da
implementacdo do PR. Este exercicio servira de referéncia em preparacao da monitoria
externa o qual sera implementada anualmente ou sempre que requerido (monitoria externa
pela Comissdo de Acompanhamento e Supervisao — Governo Central).

14.4. MONITORIA EXTERNA

14.4.1. Monitoria por Consultor Independente

Uma auditoria da implementacdo do Plano de Reassentamento sera realizada por um
consultor independente, nomeado pelo Proponente, apdés a conclusdo de todas as
actividades e até trés anos apds o inicio da implementacdo. E possivel que uma auditoria
intercalar também seja encomendada numa base anual para avaliar:

— Processo de pagamento de compensacodes e transferéncia das familias;
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— Impactos do reassentamento, remuneracdo e desenvolvimento das familias em
relacdo as condigdes iniciais;

— Eficacia na identificacdo e assisténcia aos grupos vulneraveis;

— Questdes institucionais - eficacia da AIAS e transparéncia em relacéo a disseminacao
de informacé&o sobre a implementacdo do PR para o publico.

14.4.2. Monitoria pelo Governo

O processo de monitoria da implementacdo do PR sera feita pela CTASR como forma de
avaliar o grau de cumprimento das actividades propostas no PR, de forma a melhorar os
aspectos que se mostrem a margem dos objectivos estabelecidos no regulamento. Esta
Comisséo ird proceder a avaliacdo do crescimento e desenvolvimento das areas de
reassentamento, que se pretendem que sejam areas habitacionais com caracteristicas
urbanas ou rurais, dotadas de infraestruturas basicas para a vida da populacao.

Esta monitoria ser& levada a cabo nos bairros de reassentamento com o objectivo de prestar
apoio técnico para:
— Garantir e verificar o cumprimento das metas dos planos de reassentamento;
— Avaliar o nivel de satisfacdo das necessidades dos reassentados; e
— Avaliar e validar tecnicamente as informacdes recebidas decorrente do processo de
implementacao do plano.

O processo de reassentamento € sujeito igualmente a fiscalizacao exercida pela inspecao
da area ambiental, sem prejuizo das outras inspecbes em funcdo da matéria especifica
(MOPH, MINAG, MITUR, etc) visando o seguinte:
— Prevencédo de danos ambientais perenes a destruicdo da flora, fauna e alteracéo de
ecossistemas;
— Qualidade das obras e implantagcéo de edificios;
— Construcao das infraestruturas e equipamentos sociais; e

115




Plano de Reassentamento  Projecto de Reabilitagdo do Sistema de Drenagem na Cidade da Beira — Fase Il

15. LISTA DE ANEXOS

ANEXO I: QUESTIONARIO USADO DURANTE O CENSO DAS COMUNIDADES

ANEXO IIl: MAPAS DE LEVANTAMENTO FiSICO /CADASTROS DAS PAPs

ANEXO lIIl: MINUTAS DAS REUNIOES DE CONSULTA PUBLICA
ANEXO IV: MODELO DO ACORDO DE REASSENTAMENTO E COMPENSAGAO

ANEXO V: TIPOLOGIAS HABITACIONAIS E A RESPECTIVA MEMORIA DESCRITIVA

116




